

## 統合検討協議スケジュール

時 期	作 業 内 容 等
【令和6年度】 令和7年 1月	○ 統合素案の作成に着手
【令和7年度】 令和7年 6月～ 12月  令和8年 1月  令和8年 3月	○ 運営協議会 総会において、統合素案をとりまとめ ○ □□□市議会において、統合素案を報告  ○ 首長会議において、統合素案を審議、統合案としてとりまとめ  ○ □□□市議会において、大阪広域水道企業団との統合に関する議案（規約変更案）を先行審議
【令和8年度】 令和8年 6月  令和8年 夏  令和8年度中  令和9年 2月	○ 他の構成団体の議会において、大阪広域水道企業団との統合に関する議案（規約変更案）を審議  ○ 大阪広域水道企業団と□□□市とで統合に関する協定書を締結  ○ 事業認可取得、給水条例改正案策定、人事（組織・定数等）、予算の調整 等  ○ 大阪広域水道企業団議会において、給水条例改正案及び予算案を審議
【令和9年度】 令和9年 4月～	○ 事業開始