

統合検討協議スケジュール

時 期	作 業 内 容 等
【令和3年度】 令和4年 1月～	<ul style="list-style-type: none">○ 「施設整備計画」及び「経営計画」の策定に着手○ 「統合素案」策定作業（※令和4年度末まで）
【令和4年度】 令和4年 6月 令和4年 夏 令和4年 秋 令和4年12月 令和5年 1月 令和5年 3月	<ul style="list-style-type: none">○ 運営協議会 総会において、統合素案をとりまとめ○ □□□市議会において、統合素案を報告○ 統合検討協議の継続について判断（※8月上旬まで）○ 運営協議会 総会において、□□□市議会での意見等を反映した統合素案をとりまとめ○ □□□市議会において、統合素案を報告○ 首長会議において、統合素案を審議、統合案としてとりまとめ○ □□□市議会において、大阪広域水道企業団との統合に関する議案（規約変更案）を先行審議
【令和5年度】 令和5年 6月 令和5年 夏 令和5年度中 令和6年 2月	<ul style="list-style-type: none">○ 他の構成団体の議会において、大阪広域水道企業団との統合に関する議案（規約変更案）を審議○ 大阪広域水道企業団と□□□市とで統合に関する協定書を締結○ 事業認可取得、給水条例改正案策定、人事（組織・定数等）、予算の調整 等○ 大阪広域水道企業団議会において、給水条例改正案及び予算案を審議
【令和6年度】 令和6年 4月～	<ul style="list-style-type: none">○ 事業開始