

統合検討協議スケジュール

時 期	作 業 内 容 等
【令和3年度】 令和4年 1月～	<ul style="list-style-type: none"> ○ 「施設整備計画」及び「経営計画」の策定に着手 ○ 「統合素案」策定作業（※令和4年度末まで）
【令和4年度】 令和4年 8月 令和5年 1月 令和5年 3月	<ul style="list-style-type: none"> ○ 統合検討協議の継続について判断 ○ 首長会議において、統合素案を審議、統合案としてとりまとめ ○ □□□市議会において、大阪広域水道企業団との統合に関する議案（規約変更案）を先行審議 ○ 地方自治法第286条第1項の規定に基づく関係地方公共団体の協議が「不成立」となったため、今後の対応を協議（～令和5年7月）
【令和5年度】 令和5年 秋 令和5年 12月 令和6年 1月 令和6年 3月	<ul style="list-style-type: none"> ○ 運営協議会 総会において、統合案【最終版】をとりまとめ ○ □□□市議会において、統合案【最終版】を報告 ○ 首長会議において、統合案【最終版】を審議、統合案としてとりまとめ ○ □□□市議会において、大阪広域水道企業団との統合に関する議案（規約変更案）を先行審議
【令和6年度】 令和6年 6月 令和6年 夏 令和6年度中 令和7年 2月	<ul style="list-style-type: none"> ○ 他の構成団体の議会において、大阪広域水道企業団との統合に関する議案（規約変更案）を審議 ○ 大阪広域水道企業団と□□□市とで統合に関する協定書を締結 ○ 事業認可取得、給水条例改正案策定、人事（組織・定数等）、予算の調整 等 ○ 大阪広域水道企業団議会において、給水条例改正案及び予算案を審議
【令和7年度】 令和7年 4月～	<ul style="list-style-type: none"> ○ 事業開始