

検討のスケジュール(案)

| | 時 期 | 内 容 | 備 考 |
|---------------|-----------------|--|--------------------------------|
| ① 検討方針の整理 | 2月1日 | 検討委員会の設置 (統合検討PTの設置) ↓ | ※PTにおいて、検討課題の整理、情報共有作業を開始 |
| | 2月中旬～ | 調整会議、全体調整会議 ・検討課題、統合形態、スケジュールの整理 ↓ | |
| | 3月26日 | 第1回検討委員会 ・検討課題、統合形態の検討の進め方、スケジュールを確認 | ※随時、府市統合本部へ情報提供 |
| ② 詳細検討・中間報告 | 3月下旬～ | 調整会議、全体調整会議(※随時、会議を開催して検討) ・詳細検討の開始(⇒施設配置から整理) ↓ 分野毎に検討 | ※必要に応じてWGを設置 ※企業団議会(7月) |
| | 8月 | 第2回検討委員会 ・中間報告 ↓ 43市町村の首長会議 ・中間報告 | |
| | 9月(10月) | ●9月(10月)市町村議会 ・中間報告の内容を説明 ・議会の意見を各市町村で集約 | |
| ③ 統合案の作成・規約変更 | 10月～ | 議会の意見を踏まえ継続検討 ↓ ※随時、調整会議等を開催して検討 | ※企業団議会(11月) |
| | 11月下旬 | 第3回検討委員会 ・統合案の承認 ↓ 43市町村の首長会議 ・統合案の承認 | |
| | 12月 | ●12月市町村議会 | |
| | H25. 2月 (3月) | ●2月(3月)市町村議会で規約変更案を提案 | ※企業団議会(2月) |