令和８年度　大阪広域水道企業団　発注予定　　工事　＜１１月１１日臨時公表＞

番号	(1)　工　事　名　称	(2)　工　事　場　所	(3)工事種別	(4)入札方式	(5)　工　　事　　概　　要	(6)公告時期	(7)工期	(8)発注所属	(9)入札方法	(10)変更事項	(11)備考
322	村野浄水場　平面系排泥ポンプ設備改良工事	枚方市村野高見台７番２号	機械器具設置工事又は水道施設工事	★	ポンプ設備更新　１式	第３四半期	21 か月	村野浄水場	電子入札	新規追加	
	再公告を行うため。										
323	村野浄水場　平面系排泥ポンプ電気設備改良工事	枚方市村野高見台７番２号	電気工事	★	ポンプ電気設備更新　１式	第３四半期	21 か月	村野浄水場	電子入札	新規追加	
	再公告を行うため。										
324	大庭浄水場　電気設備改良工事	守口市佐太中町二丁目33番91号	電気工事	★	中央管理棟　高圧配電設備更新　１式	第３四半期	22 か月	庭窪浄水場	電子入札	新規追加	
	再公告を行うため。										
325	四條畷ポンプ場　送水弁改良工事	四條畷市美田町６番１号	機械器具設置工事又は水道施設工事	★	バルブ更新　１式	第３四半期	14 か月	東部水道事業所	電子入札	新規追加	
	再公告を行うため。										
326	配水本管布設替工事（荒木町地区）	岸和田市荒木町地区	土木一式工事	★-2	配水管布設替工　φ500ほか　L≒310m 舗装本復旧工　１式	第３四半期	9 か月	岸和田水道センター	電子入札	新規追加	
	再公告を行うため。										

令和８年度　大阪広域水道企業団　発注予定　　工事　＜１０月２８日臨時公表＞

番号	(1)　工　事　名　称	(2)　工　事　場　所	(3)工事種別	(4)入札方式	(5)　工　　事　　概　　要	(6)公告時期	(7)工期	(8)発注所属	(9)入札方法	(10)変更事項	(11)備考
73	送水管布設替工事（３拡山田幹線・摂津市ほか）	吹田市樫切山地内～摂津市千里山四丁目地内	土木一式工事	★-1	送水管布設替工φ600ほか　L≒1,900m 舗装本復旧工　１式	第３四半期	51 か月	北部水道事業所	電子入札	削除	
	発注計画を見直したため。										
286	配水管布設工事(芹生谷地内ほか）２工区	南河内郡河南町大字芹生谷地内ほか	水道施設工事	★	配水管布設工φ150　L≒500m	第３四半期	4 か月	南河内地域水道センター	電子入札	工事概要	地域要件設定
	（５）「配水管布設工φ150　L≒500m　　舗装復旧工　A≒1500㎡」⇒「配水管布設工φ150　L≒500m」										
320	北出第１配水場ほか　配水池等更新工事	泉北郡忠岡町北出三丁目１番８号ほか	土木一式工事及び建築一式工事	★-1	土木・建築更新工事　１式 建築機械設備工事　１式 建築電気設備工事　１式	第３四半期	26 か月	忠岡水道センター	電子入札	新規追加	
	発注計画が整ったため。										
321	消火栓移設工事（長尾加圧ポンプ場系）	豊能郡能勢町倉垣地内	水道施設工事又は土木一式工事	★	消火栓移設 1.消火栓移設工　１式 2.新設給水管設置工φ 25　L≒240m 3.給水ポンプ室設置　１式 4.加圧ポンプ場撤去工　１式 5.仮設給水管設置工φ 25　L=180m 6.舗装本復旧　１式	第３四半期	4 か月	豊能地域水道センター	電子入札	新規追加	地域要件設定

	再公告を行うため。

令和８年度　大阪広域水道企業団　発注予定　　工事　＜１０月１４日臨時公表＞

番号	(1)　工　事　名　称	(2) 工 事 場 所	(3)工事種別	(4)入札方式	(5)　工　　事　　概　　要	(6)公告時期	(7)工期	(8)発注所属	(9)入札方法	(10)変更事項	(11)備考
247	水管橋架替ほか工事（狭山池橋水管橋）	大阪狭山市大字池尻地内	水道施設工事	★	水管橋架替工　φ300　　L≒60m 舗装本復旧工　　１式	第３四半期	11 か月	大阪狭山水道センター	電子入札	削除	
	発注計画を見直したため。										
318	配水管布設替工事（羽衣４０４号線他）	高石市羽衣四丁目地内	水道施設工事又は管工事	★	配水管布設替工事φ150ほか　　Ｌ≒220m	第３四半期	４か月	高石水道センター	電子入札	新規追加	地域要件設定
	再公告を行うため。										
319	小吹台分岐受水施設設置工事	南河内郡千早赤阪村大字小吹地内	水道施設工事	★	管布設工事　φ200　　L≒2m 管布設工事　φ150　　L≒30m 不断水分岐　φ200×φ150　　1カ所 不断水仕切弁　φ200　　1カ所	第３四半期	４か月	南河内地域水道センター	電子入札	新規追加	地域要件設定
	再公告を行うため。										

令和８年度　大阪広域水道企業団　発注予定　　工事　＜９月３０日臨時公表＞

番号	(1)　工　事　名　称	(2) 工 事 場 所	(3)工事種別	(4)入札方式	(5)　工　　事　　概　　要	(6)公告時期	(7)工期	(8)発注所属	(9)入札方法	(10)変更事項	(11)備考
32	万博公園浄水施設　活性炭吸着池設備良工事	吹田市千里万博公園５番３号	機械器具設置工事又は水道施設工事	▽	空洗ブロワ更新　　１式	第３四半期	27 か月	庭窪浄水場	―	公告時期	
	（６）「第２四半期」⇒「第３四半期」										
65	郡家ポンプ場　弁室タラップ取替工事	高槻市郡家新町42番２号	土木一式工事	★-3	弁室タラップ取替工　　１式	第２四半期	５か月	北部水道事業所	電子入札	削除	
	発注計画を見直したため。										
67	廃止管撤去工事(高槻幹線高槻北分岐・高槻市)	高槻市五領町地内～高槻市上牧南駅前町地内	土木一式工事	★-2	廃止管撤去工　　１式	第２四半期	18 か月	北部水道事業所	電子入札	削除	
	発注計画を見直したため。										
81	バルブ補修工事（その６）	藤井寺市川北一丁目地内ほか	機械器具設置工事又は水道施設工事	▽	バルブ補修　　１式	第２四半期	６か月	東部水道事業所	―	削除	
	発注計画を見直したため。										
82	八尾ポンプ場ほか　テレメータ設備改良工事	八尾市沼四丁目26番	電気工事	▽	伝送設備更新　　１式	第２四半期	17 か月	東部水道事業所	―	削除	
	発注計画を見直したため。										
84	分岐量水器改良工事その２（東部水道事業所管内）	門真市泉町地内ほか	電気工事	★	φ400　電磁流量計更新　　１台 φ700　電磁流量計更新　　１台	第３四半期	14 か月	東部水道事業所	電子入札	公告時期 工期	

84	（６）「第２四半期」⇒「第３四半期」 （７）「17か月」⇒「14か月」											
112	美陵ポンプ場ほか　バルブ設備改良工事	藤井寺市野中一丁目110番ほか	機械器具設置工事又は水道施設工事	▽	バルブ設備改良	１式	第３四半期	16 か月	南部水道事業所	—	公告時期 工期	
	（６）「第２四半期」⇒「第３四半期」 （７）「17か月」⇒「16か月」											
113	富田林ポンプ場ほか　バルブ設備改良工事	富田林市中野町西一丁目ほか	機械器具設置工事又は水道施設工事	▽	バルブ設備改良	１式	第３四半期	15 か月	南部水道事業所	—	公告時期 工期	
	（６）「第２四半期」⇒「第３四半期」 （７）「16か月」⇒「15か月」											
187	東部配水池　次亜注入設備設置工事R8・9	富田林市大字彼方1325番地４	機械器具設置工事又は水道施設工事	★	次亜貯蔵槽 次亜注入ユニット 現場操作盤	1基 1台 1面	第３四半期	15 か月	富田林水道センター	電子入札	公告時期 工期	
	（６）「第２四半期」⇒「第３四半期」 （７）「12か月」⇒「15か月」											
189	富田林水道センターほか監視制御装置及び遠方監視装置改良工事R8・9・10	富田林市甲田二丁目12番44号ほか	電気工事	▽	監視制御装置改良 遠方監視装置改良	1式 1式	第３四半期	22 か月	富田林水道センター	—	公告時期	
	（６）「第２四半期」⇒「第３四半期」											
212	公共下水道（R8-2工区）に伴う水道管布設替工事	泉南市中小路地内	水道施設工事	★	配水管布設替工φ75	L≒160ｍ	第２四半期	9 か月	泉南地域水道センター	電子入札	削除	地域要件設定
	発注計画を見直したため。											
227	西部第二低区配水池更新工事	阪南市箱作2867番７地内	機械器具設置工事又は水道施設工事	★	ポンプ設備更新工 電気設備工 場内外配管工	１式 １式 １式	第３四半期	15 か月	泉南地域水道センター	電子入札	公告時期 工期	
	（６）「第２四半期」⇒「第３四半期」 （７）「16か月」⇒「15か月」											
229	送水管布設工事（信達六尾地区）R8	泉南市信達六尾地内	水道施設工事	★	送水管布設工φ400	L≒240ｍ	第３四半期	4 か月	泉南地域水道センター	電子入札	公告時期	地域要件設定
	（６）「第２四半期」⇒「第３四半期」											
313	村野浄水場　階層系後ろ過施設　鋼製架台設置工事	枚方市村野高見台７番２号	土木一式工事	▽	鋼製架台設置工	１式	第３四半期	5 か月	村野浄水場	—	新規追加	
	発注計画が整ったため。											
314	三島浄水施設　配水ポンプほか撤去工事	摂津市一津屋三丁目１番１号	機械器具設置工事又は水道施設工事	★	配水ポンプ撤去工 弁類撤去工 配管撤去工	１式 １式 １式	第３四半期	4 か月	庭窪浄水場	電子入札	新規追加	
	発注計画が整ったため。											
315	廃止管撤去工事（守口南分岐・門真市）	門真市松生町地内	土木一式工事	▽	廃止管撤去工	１式	第３四半期	4 か月	東部水道事業所	—	新規追加	
	発注計画が整ったため。											

316	泉大津ポンプ場　ポンプ制御設備改良工事	泉大津市新港町１番地	電気工事	▽	ポンプ制御設備改良　１式	第３四半期	16 か月	南部水道事業所	—	新規追加	
	発注計画が整ったため。										
317	配水管布設替工事（R08C015・陽光園一丁目地区ほか）	八尾市陽光園一丁目地内～八尾市陽光園二丁目地内	水道施設工事	★	配水管布設工　φ50　L=120m	第３四半期	4 か月	八尾水道センター	電子入札	新規追加	地域要件設定
	再公告を行うため。										

令和８年度　大阪広域水道企業団　発注予定　　工事　＜９月９日臨時公表＞

番号	(1)　工　事　名　称	(2)　工　事　場　所	(3)工事種別	(4)入札方式	(5)　工　　事　　概　　要	(6)公告時期	(7)工期	(8)発注所属	(9)入札方法	(10)変更事項	(11)備考
31	三島浄水施設ほか　場内整備工事	摂津市一津屋三丁目１番１号ほか	土木一式工事	★-3	場内整備工　１式	第３四半期	4 か月	庭窪浄水場	電子入札	公告時期 工期	
	（６）「第２四半期」⇒「第３四半期」 （７）「５か月」⇒「４か月」										
71	北部送水施設ほか　建築付帯設備改良工事	茨木市彩都あさぎ四丁目１番ほか	電気工事 （建築付帯）	★-2	電灯設備工事　１式 空気調和設備工事　１式 換気設備工事　１式 給水設備工事　１式 排水設備工事　１式	第２四半期	17 か月	北部水道事業所	電子入札	工事名称 工事場所 工事概要 工期	
	（１）「郡家ポンプ場ほか　建築付帯設備改良工事」⇒「北部送水施設ほか　建築付帯設備改良工事」 （２）「高槻市郡家新町42番２号ほか」⇒「茨木市彩都あさぎ四丁目１番ほか」 （５）「照明設備更新　１式　空調設備更新　１式　衛生設備更新　１式」⇒「電灯設備工事　１式　空気調和設備工事　１式　換気設備工事　１式　給水設備工事　１式　排水設備工事　１式」 （７）「19か月」⇒「17か月」										
80	配水管路廃止管撤去工事（(旧)三和鶴工業分岐・東大阪市）	東大阪市楠根２丁目地内	土木一式工事	★-3	配水管路廃止管撤去工　１式	第３四半期	14 か月	東部水道事業所	電子入札	工事名称 公告時期	
	（１）「配水管路廃止管撤去工事（沈工連絡管・東大阪市）」⇒「配水管路廃止管撤去工事（(旧)三和鶴工業分岐・東大阪市」 （７）「第２四半期」⇒「第３四半期」										
86	弁室補修工事（東部水道事業所管内）	東大阪市西鴻池町一丁目14番地内ほか	土木一式工事	★-3	弁室補修工　１式	第２四半期	5 か月	東部水道事業所	電子入札	工事場所	
	（２）「東部水道事業所管内」⇒「東大阪市西鴻池町一丁目14番地内ほか」										
169	南部第２号配水本管布設替詳細設計委託に伴う地下埋設物調査工事（服部川一丁目地区ほか）	八尾市服部川一丁目～教興寺五丁目	土木一式工事	★-3	試掘工（昼夜間）　１式	第３四半期	12 か月	八尾水道センター	電子入札	公告時期	地域要件設定
	（６）「第２四半期」⇒「第３四半期」										
197	玉手浄水場ほか　テレメータ更新工事	柏原市玉手町17番１号ほか	電気通信工事	★	テレメータ更新　1式 試験調整　1式	第２四半期	29 か月	柏原水道センター	電子入札	工事種別	
	（３）「電気工事」⇒「電気通信工事」										

226	孝子浄水場ほか場内整備工事	泉南郡岬町孝子936ほか	土木一式工事	★－３	天日乾燥床整備工　１式	第２四半期	7 か月	泉南地域水道センター	電子入札	削除	地域要件設定
	発注計画を見直したため。										
230	岬受水場ほかポンプ設備等更新工事	泉南郡岬町淡輪2465－１ほか	機械器具設置工事又は水道施設工事	★	ポンプ等機械・電気設備　１式	第３四半期	27 か月	泉南地域水道センター	電子入札	公告時期	▲
	（６）「第２四半期」⇒「第３四半期」										
245	配水管布設替工事（今熊一丁目地区）R8	大阪狭山市今熊一丁目地内	水道施設工事	★	配水管布設替工　φ150ほか　L≒41m 舗装本復旧工　１式	第２四半期	4 か月	大阪狭山水道センター	電子入札	工事概要	地域要件設定
	（５）「配水管布設替工　φ150ほか　L≒170m　舗装本復旧工　１式」　⇒　「配水管布設替工　φ150ほか　L≒41m　舗装本復旧工　１式」										
247	水管橋架替ほか工事（狭山池橋水管橋）	大阪狭山市大字池尻地内	水道施設工事	★	水管橋架替工　φ300　L≒60m 舗装本復旧工　１式	第３四半期	11 か月	大阪狭山水道センター	電子入札	公告時期	
	（６）「第２四半期」⇒「第３四半期」										
248	配水管布設替工事（大野台四丁目地区）R8-2	大阪狭山市大野台四丁目地内	水道施設工事	★	配水管布設替工　φ100ほか　L≒610m 舗装本復旧工　１式	第３四半期	7 か月	大阪狭山水道センター	電子入札	公告時期	地域要件設定
	（６）「第２四半期」⇒「第３四半期」										
310	高井田高区配水池　高地区配水流量計更新工事	柏原市高井田1583-１	電気工事	★	電磁流量計(支給品)の据付　１組 付帯工事　１式	第３四半期	5 か月	柏原水道センター	電子入札	新規追加	
	発注計画が整ったため。										
311	三島浄水施設ほか　工水伝送設備改良工事	摂津市一津屋三丁目１番１号ほか	電気通信工事	★	情報伝送装置更新　１式	第３四半期	15 か月	北部水道事業所	電子入札	新規追加	
	発注計画が整ったため。										
312	消火栓移設工事（長尾加圧ポンプ場系）	豊能郡能勢町倉垣地内	水道施設工事又は土木一式工事	★	消火栓移設 1 消火栓移設工　1 式 2 新設給水管設置工φ 25　L=240m 3 給水ポンプ室設置　1 式 4 加圧ポンプ場撤去工　1 式 5 仮設給水管設置工φ 25　L=180m 5 舗装本復旧　1 式	第２四半期	5 か月	豊能地域水道センター	電子入札	新規追加	地域要件設定
	発注計画が整ったため。										

令和８年度　大阪広域水道企業団　発注予定　　工事　＜８月26日臨時公表＞

番号	(1)　工　事　名　称	(2)　工　事　場　所	(3)工事種別	(4)入札方式	(5)　工　　事　　概　　要	(6)公告時期	(7)工期	(8)発注所属	(9)入札方法	(10)変更事項	(11)備考
35	大庭浄水場　本館昇降機設備改良工事	守口市佐太中町二丁目33番91号	機械器具設置工事	▽	昇降機設備更新　１式	第３四半期	17 か月	庭窪浄水場	－	公告時期	
	（６）「第２四半期」→「第３四半期」										

142	龍華配水場加圧給水ユニットポンプ更新工事	八尾市南本町九丁目8番1	水道施設工事	★	給水ユニットポンプの更新	第２四半期	6 か月	八尾水道センター	－	削除	
	発注計画を見直したため。										
175	配水管布設替工事（R08JT004・小畑町二丁目地区ほか）	八尾市小畑町二丁目地内～八尾市小畑町三丁目地内	水道施設工事	★	配水管布設替工 φ150ほか　L≒210m 舗装本復旧工　1式	第３四半期	6 か月	八尾水道センター	電子入札	公告時期	地域要件設定
	（６）「第４四半期」→「第３四半期」										
186	配水管布設替工事（高辺台地区）R8	富田林市高辺台二丁目地内	水道施設工事又は土木一式工事	★	配水管布設替工　φ150ほか　L≒300m 舗装本復旧工　1式	第２四半期	5 か月	富田林水道センター	電子入札	工事種別 入札方式 工事概要 工期 備考	地域要件設定
	（３）「土木一式工事又は水道施設工事」⇒「水道施設工事又は土木一式工事」 （４）「★-2」⇒「★」 （５）「配水管布設替工　φ75ほか　L≒640m　舗装本復旧工　1式」⇒「配水管布設替工　φ150ほか　L≒300m　舗装本復旧工　1式」 （７）「６か月」⇒「５か月」 （11）地域要件設定⇒追記										
306	廃止管撤去工事（岸和田分岐・岸和田市）２工区	岸和田市別所町地内ほか	土木一式工事	★-2	1 廃止管撤去工　1式 2 構造物撤去工　1式 3 舗装本復旧工　1式	第２四半期	15 か月	南部水道事業所	電子入札	新規追加	
	再公告を行うため。										
307	廃止管撤去工事（１次工水浅香分岐・堺市）１工区	堺市堺区鉄砲町地内ほか	水道施設工事	★	1 廃止管撤去工　１式 2 構造物撤去工　１式 3 舗装本復旧工　１式	第２四半期	14 か月	南部水道事業所	電子入札	新規追加	
	再公告を行うため。										
308	下水道工事に伴う配水管布設替工事（R08C101・教興寺六丁目地区ほか）	八尾市教興寺六丁目地内～八尾市教興寺七丁目地内	水道施設工事	★	配水管布設替工　φ75ほか　L≒136m	第２四半期	4 か月	八尾水道センター	電子入札	新規追加	地域要件設定
	発注計画が整ったため。										
309	配水管布設替工事（千代田５０２号線他）	高石市千代田五丁目地内	水道施設工事又は管工事	★	配水管布設替工事φ100　L≒131mほか	第３四半期	5 か月	高石水道センター	電子入札	新規追加	地域要件設定
	発注計画が整ったため										

番号	(1) 工 事 名 称	(2) 工 事 場 所	(3)工事種別	(4)入札方式	(5) 工 事 概 要	(6)公告時期	(7)工期	(8)発注所属	(9)入札方法	(10)変更事項	(11)備考
24	三島浄水施設　薬注館非常用発電設備改良工事	摂津市一津屋三丁目１番１号	電気工事	★	非常用発電設備更新　１式	第３四半期	28 か月	庭窪浄水場	電子入札	工事名称 工事種別 入札方式 工事概要	
	（１）「三島浄水施設　薬注館非常用発電設備更新維持事業」⇒「三島浄水施設　薬注館非常用発電設備改良工事」 （３）「（工事）電気工事（維持管理）005電気設備又は074上工水道施設保守点検」⇒「電気工事」 （４）「BM」⇒「★」 （５）「非常用発電設備更新　１式　15年間の維持管理業務　１式」⇒「非常用発電設備更新　１式」										
69	バルブ改良工事（4拡北部幹線・高槻市）（4V7）	高槻市下田部町二丁目地内	機械器具設置工事又は水道施設工事	★	φ900ゴムシートバタフライ弁及び建込開度計の製作・設置　１台	第２四半期	19 か月	北部水道事業所	電子入札	削除	
	発注計画を見直したため。										
72	制水弁室築造工事（４拡北部幹線・高槻市）	高槻市下田部町二丁目地内	水道施設工事	★	弁室築造工　１式	第３四半期	13 か月	北部水道事業所	電子入札	削除	
	発注計画を見直したため。										
114	水管橋耐震補強工事（［公園橋水管橋・泉大津市］ほか）	泉大津市板原町三丁目地内～泉大津市板原町五丁目地内ほか	土木一式工事	★-2	水管橋下部耐震補強工　１式	第２四半期	10 か月	南部水道事業所	電子入札	工事場所 入札方式 工事概要	
	（２）「泉大津市板原町三丁目ほか」⇒「泉大津市板原町三丁目地内～泉大津市板原町五丁目地内ほか」 （４）「★-3」⇒「★-2」 （５）「下部耐震補強工　１式」⇒「水管橋下部耐震補強工　１式」										
266	下水道工事に伴う補強金具設置工事（和田地区）	泉南郡熊取町和田一丁目地内	水道施設工事	★	耐震補強金具設置工　DIPφ300　１式	第２四半期	3 か月	熊取水道センター	電子入札	工事概要 備考	地域要件設定
	（５）「耐震補強金具設置工　１式」⇒「耐震補強金具設置工　DIPφ300　１式」 （11）地域要件設定⇒追記										

令和８年度　大阪広域水道企業団　発注予定　　工事　＜７月22日臨時公表＞

番号	(1) 工 事 名 称	(2) 工 事 場 所	(3)工事種別	(4)入札方式	(5) 工 事 概 要	(6)公告時期	(7)工期	(8)発注所属	(9)入札方法	(10)変更事項	(11)備考
134	下水道工事に伴う給配水管移設工事（阿間河滝町地区）	岸和田市阿間河滝町地内	水道施設工事又は管工事	★	配水管布設替工　φ100　L≒160m	第２四半期	4 か月	岸和田水道センター	電子入札	削除	地域要件設定
	発注計画を見直したため。										
150	配水管布設替工事（R08JT003・小畑町二丁目地区ほか）	八尾市小畑町二丁目地内～八尾市長池町三丁目地内	水道施設工事	★	配水管布設替工φ200ほか　L≒160m	第２四半期	6 か月	八尾水道センター	電子入札	工事場所 工事概要	地域要件設定
	（２）「八尾市小畑町二丁目地内～八尾市小畑町三丁目地内」⇒「八尾市小畑町二丁目地内～八尾市長池町三丁目地内」 （５）「配水管布設替工φ150ほか　L≒210m　舗装本復旧工　1式」⇒「配水管布設替工φ200ほか　L≒160m」										
153	配水管布設替工事（R08F001・末広町一丁目地区）	八尾市末広町一丁目地内	水道施設工事	★	配水管布設替工φ50　L≒100m 舗装本復旧工　１式	第２四半期	5 か月	八尾水道センター	電子入札	工事名称 工事場所	地域要件設定
	（１）「配水管布設替工事（R08F001・末広町三丁目地区）」⇒「配水管布設替工事（R08F001・末広町一丁目地区）」 （２）「八尾市末広町三丁目地内」⇒「八尾市末広町一丁目地内」										
	配水管布設替工事（R08C015・陽光園一丁目地区ほか）	八尾市陽光園一丁目地内～八尾市陽光園二丁目地内	水道施設工事	★	配水管布設替工φ50　L≒120m	第２四半期	5 か月	八尾水道センター	電子入札	工事概要	地域要件設定

166	（５）「配水管布設替工φ50ほか　L≒120m　舗装本復旧工　1式」⇒「配水管布設替工φ50　L≒120m」										
175	配水管布設替工事（R08JT004・小畑町二丁目地区ほか）	八尾市小畑町二丁目地内～八尾市小畑町三丁目地内	水道施設工事	★	配水管布設替工φ150ほか　L≒210m 舗装本復旧工　１式	第４四半期	6 か月	八尾水道センター	電子入札	工事名称 工事場所 工事概要	地域要件設定
	（１）「配水管布設替工事（R08JT004・長池町三丁目地区）」⇒「配水管布設替工事（R08JT004・小畑町二丁目地区ほか）」 （２）「八尾市長池町三丁目地内」⇒「八尾市小畑町二丁目地内～八尾市小畑町三丁目地内」 （５）「配水管布設替工φ200ほか　L≒170m　舗装本復旧工　1式」⇒「配水管布設替工φ150ほか　L≒210m　舗装本復旧工　1式」										
182	送水管布設工事（甘南備分岐･甘南備地区ほか）R8・9	富田林市大字甘南備地内ほか	土木一式工事又は水道施設工事	★-2	送水管布設工　φ150　L≒380m 配水管布設替工　φ150ほか　L≒390m 既設管単独撤去工　φ150ほか　L≒240m 減圧弁　１式	第２四半期	12 か月	富田林水道センター	電子入札	工事概要 工期	
	（５）「送水管布設工　φ150　L≒420m　配水管布設替工　φ150ほか　L≒310m　既設管撤去工　φ150ほか　L≒410m　舗装本復旧工　1式」→「送水管布設工　φ150　L≒380m　配水管布設替工　φ150ほか　L≒390m　既設管単独撤去工　φ150ほか　L≒240m　減圧弁　1式」 （７）「16か月」→「12か月」										
219	六尾配水場更新工事	泉南市信達六尾458	建築一式工事及び土木一式工事	★-2	建築・土木更新工　１式 建築設備工　１式 管理棟撤去工　１式	第２四半期	43 か月	泉南地域水道センター	電子入札	削除	
	発注計画を見直したため。										
225	新家配水池防水補修工事	泉南市信達六尾地内	建築一式工事	★-3	屋上防水補修工　１式	第２四半期	4 か月	泉南地域水道センター	電子入札	削除	地域要件設定
	発注計画を見直したため。										
228	配水管布設替工事（舞地区重要施設）	阪南市舞三丁目地内～阪南市舞五丁目地内	水道施設工事	★	配水管布設替工　φ100ほか　L≒510m 舗装本復旧工　１式	第２四半期	5 か月	泉南地域水道センター	電子入札	削除	地域要件設定
	発注計画を見直したため。										
303	水管橋落橋防止工事（[石川水管橋・富田林市]ほか）	富田林市若松町東三丁目地内～南河内郡河南町一須賀地内ほか	水道施設工事	★	落橋防止装置設置工　１式 付帯工　１式	第２四半期	9 か月	南部水道事業所	電子入札	新規追加	
	再公告を行うため。										
304	配水本管布設替工事（木材町地区ほか）	岸和田市木材町地内ほか	土木一式工事	★-2	配水管布設替工　φ400　L≒90m 舗装本復旧工　１式	第２四半期	12 か月	岸和田水道センター	電子入札	新規追加	
	再公告を行うため。										
305	玉手浄水場　前処理・膜ろ過設備UPS更新工事	柏原市玉手町17番１号	電気工事	★	UPS更新　２組 撤去工　１式 試験調整　１式	第２四半期	6 か月	柏原水道センター	電子入札	新規追加	
	再公告を行うため。										

令和８年度　大阪広域水道企業団　発注予定　　工事　＜７月８日臨時公表＞

番号	(1)　工　事　名　称	(2) 工 事 場 所	(3)工事種別	(4)入札方式	(5)　工　　事　　概　　要	(6)公告時期	(7)工期	(8)発注所属	(9)入札方法	(10)変更事項	(11)備考

66	水管橋塗装替工事（７拡島本幹線・檜尾川水管橋）	高槻市野田四丁目地内～高槻市野田東一丁目地内	塗装工事	★	水管橋塗装工　１式	第２四半期	5 か月	北部水道事業所	電子入札	削除	
	発注計画を見直したため。										
183	送水管布設工事（甘南備分岐･龍泉地区）R8	富田林市大字龍泉地内	水道施設工事又は土木一式工事	★	送水管布設工　φ100　L≒940m 配水管布設工　φ100ほか　L≒310m	第２四半期	7 か月	富田林水道センター	電子入札	工事種別 入札方式 工事概要 備考	地域要件設定
	（３）「土木一式工事又は水道施設工事」→「水道施設工事又は土木一式工事」 （４）入札方式　「★-2」→「★」 （５）「送水管布設工　φ100　L≒970m　配水管布設工　φ100ほか　L≒260m　舗装本復旧工　1式」⇒「送水管布設工　φ100　L≒940m　配水管布設工　φ100ほか　L≒310m」 （11）地域要件設定⇒追記										
302	配水管布設替工事（北條町19・20工区）	藤井寺市北條町地内～藤井寺市惣社二丁目地内	水道施設工事	★	配水管布設替工　φ400ほか　L≒380m 舗装本復旧工　１式	第２四半期	7 か月	藤井寺水道センター	電子入札	新規追加	地域要件設定
	発注計画が整ったため。										

令和８年度　大阪広域水道企業団　発注予定　　工事　＜６月24日臨時公表＞

番号	(1)　工　事　名　称	(2)　工　事　場　所	(3)工事種別	(4)入札方式	(5)　工　　事　　概　　要	(6)公告時期	(7)工期	(8)発注所属	(9)入札方法	(10)変更事項	(11)備考
42	大庭浄水場　トラックスケール設備改良工事	守口市佐太中町二丁目33番91号	機械器具設置工事又は水道施設工事	▽	トラックスケール設備改良　１式	第２四半期	19 か月	庭窪浄水場		公告時期 工期	
	（６）「第３四半期」⇒「第２四半期」 （７）「16か月」⇒「19か月」										
61	工水伝送設備改良工事	摂津市一津屋三丁目１番１号ほか	電気通信工事	★	情報伝送装置更新　１式	第１四半期	8 か月	北部水道事業所	電子入札	削除	
	発注計画を見直したため。										
62	配水管布設替工事（高槻北分岐・高槻市）その２	高槻市明野町地内～高槻市宮野町地内	土木一式工事	★-2	配水管布設替工　φ300ほか　L≒280m 舗装本復旧工　１式	第２四半期	6 か月	北部水道事業所	電子入札	工事種別 入札方式	
	（３）「水道施設工事」⇒「土木工事一式」 （４）「★」⇒「★－２」										
77	東部水道事業所　自家発電設備用地下貯蔵燃料タンク改良工事	東大阪市下小阪四丁目１番27号	鋼構造物工事	★	地下貯蔵燃料タンク更新　１式	第２四半期	7 か月	東部水道事業所	電子入札	公告時期	
	（６）「第１四半期」⇒「第２四半期」										
96	泉大津ポンプ場　ポンプ制御設備改良工事	泉大津市新港町１番地	電気工事	▽	ポンプ制御設備改良　１式	第１四半期	16 か月	南部水道事業所		削除	
	発注計画を見直したため。										
104	廃止管撤去工事（２拡南部幹線・高石市）R8	高石市東羽衣五丁目～高石市東羽衣七丁目地内	水道施設工事	▽	管充填工　１式	第１四半期	7 か月	南部水道事業所		入札方式 入札方法	
	（４）「★」⇒「▽」 （９）「電子入札」⇒「-」										
107	廃止管撤去工事（岸和田分岐・岸和田市）２工区	岸和田市別所町地内ほか	土木一式工事	★-2	廃止管撤去工　１式	第２四半期	19 か月	南部水道事業所	電子入札	工事種別 入札方式	

107	（３）「水道施設工事」⇒「土木一式工事」 （４）「★」⇒「★-2」										
181	配水管布設替工事（寿町地区）R8	富田林市寿町一丁目地内ほか	水道施設工事又は土木一式工事	★	配水管布設替工　φ100ほか　L≒320m 舗装本復旧工　1式	第２四半期	７か月	富田林水道センター	電子入札	工事概要 公告時期 工期	地域要件設定
	（５）「配水管布設替工　φ100ほか　L≒340m　舗装本復旧工　1式」→「配水管布設替工　φ100ほか　L≒320m　舗装本復旧工　1式」 （６）「第１四半期」⇒「第２四半期」 （７）「８か月」⇒「７か月」										
182	送水管布設工事（甘南備分岐･甘南備地区ほか）R8・9	富田林市大字甘南備地内ほか	土木一式工事又は水道施設工事	★-2	送水管布設工　φ150　L≒420m 配水管布設替工　φ150ほか　L≒310m 既設管撤去工　φ150ほか　L≒410m 舗装本復旧工　1式	第２四半期	16 か月	富田林水道センター	電子入札	公告時期	
	（６）「第１四半期」→「第２四半期」										
183	送水管布設工事（甘南備分岐･龍泉地区）R8	富田林市大字龍泉地内	土木一式工事又は水道施設工事	★-2	送水管布設工　φ100　L≒970m 配水管布設工　φ100ほか　L≒260m 舗装本復旧工　1式	第２四半期	７か月	富田林水道センター	電子入札	公告時期 工期	
	（６）「第１四半期」→「第２四半期」 （７）「８か月」→「７か月」										
185	配水管布設替工事に伴う舗装工事（桜井町地区ほか）R8	富田林市桜井町地内ほか	舗装工事	★-2	舗装本復旧工　１式	第２四半期	４か月	富田林水道センター	電子入札	公告時期 工期	地域要件設定
	（６）「第１四半期→第２四半期」 （７）「５か月」→「４か月」										
197	玉手浄水場ほか　テレメータ更新工事	柏原市玉手町17番１号ほか	電気工事	★	テレメータ更新　１式 試験調整　１式	第２四半期	29 か月	柏原水道センター	電子入札	公告時期 工期	
	（６）「第１四半期→第２四半期」 （７）「32か月」→「29か月」										
212	公共下水道（R8-2工区）に伴う水道管布設替工事	泉南市中小路地内	水道施設工事	★	配水管布設替工φ75　L≒160m	第２四半期	９か月	泉南地域水道センター	電子入札	公告時期	地域要件設定
	（６）「第１四半期」⇒「第２四半期」										
213	舗装復旧工事	泉南水道事業管内	舗装工事	★-3	舗装復旧工　１式	第１四半期	９か月	泉南地域水道センター	電子入札	削除	地域要件設定
	発注計画を見直したため。										
214	公共下水道工事に伴う配水管移設工事（石田地区）	阪南市石田地内	水道施設工事	★	配水管移設工事φ75 高密度配水用ポリエチレン管　L＝90.93m 消火栓取替工事　１箇所 給水管工事　14戸 仮設管工事　１式	第２四半期	６か月	泉南地域水道センター	電子入札	工事名称 工事概要 公告時期	地域要件設定
	（１）「公共下水道工事に伴う配水管移設工事（石田地内）」⇒「公共下水道工事に伴う配水管移設工事（石田地区）」 （５）「配水管移設工　φ75　L≒90m　舗装本復旧工　１式」⇒「配水管移設工事φ75　高密度配水用ポリエチレン管　L＝90.93m　消火栓取替工事　１箇所　給水管工事　14戸　仮設管工事　１式」 （６）「第１四半期」⇒「第２四半期」										
222	配水管布設替工事（箱の浦地区）１工区	阪南市箱の浦地内	水道施設工事	★	配水管布設替工　φ75　L＝160m ドレン管工事　１式 給水管工事　18戸 仮設管工事　１式	第２四半期	６か月	泉南地域水道センター	電子入札	工事概要 公告時期	地域要件設定

	（５）「配水管布設替工　φ75　L≒160m　舗装本復旧工　１式」⇒「配水管布設替工　φ75　L＝160m　ドレン管工事　１式　給水管工事　18戸　仮設管工事　１式」 （６）「第１四半期」⇒「第２四半期」										
275	屋上防水工事（上東阪配水池ほか）	上東阪配水池ほか	防水工事	★	上東阪配水池屋上防水工事 板屋橋浄水場水質試験室屋上防水工事	第２四半期	8 か月	南河内地域水道センター	電子入札	工事名称 工事場所 工事概要 公告時期 工期	
	（１）「上東阪配水池屋上防水工事」⇒「屋上防水工事（上東阪配水池ほか）」 （２）「上東阪配水池」⇒「上東阪配水池ほか」 （５）「防水工　A≒310㎡」⇒「上東阪配水池屋上防水工事　板屋橋浄水場水質試験室屋上防水工事」 （６）「第１四半期」⇒「第２四半期」 （７）「10か月」⇒「８か月」										
276	小吹台分岐受水施設設置工事	南河内郡千早赤阪村大字小吹地内	水道施設工事	★	管布設工事　φ200　L=1.74m φ150　L=30m 不断水分岐φ200×φ150　1カ所 不断水仕切弁　φ200　1カ所	第２四半期	8 か月	南河内地域水道センター	電子入札	公告時期 工期	地域要件設定
	（６）「第１四半期」⇒「第２四半期」 （７）「22か月」⇒「８か月」										
296	配水本管布設替工事（吉井町地区）	岸和田市吉井町地区	土木一式工事	★-2	配水管布設替工　φ500ほか　L≒230m 舗装本復旧工　１式	第２四半期	10 か月	岸和田水道センター	電子入札	新規追加	
	再公告を行うため。										
297	下水道工事に伴う配水管布設替工事（北大伴町地区ほか）R8	富田林市北大伴町二丁目地内ほか	水道施設工事又は土木一式工事	★	配水管布設替工　φ75ほか　L≒110m	第２四半期	7 か月	富田林水道センター	電子入札	新規追加	地域要件設定
	発注計画が整ったため。										
298	下水道工事に伴う配水管布設替工事（新家地区ほか）R8	富田林市新家二丁目地内ほか	水道施設工事又は土木一式工事	★	配水管布設替工　φ100ほか　L≒400m	第２四半期	8 か月	富田林水道センター	電子入札	新規追加	地域要件設定
	発注計画が整ったため。										
299	公園展望配水池　弁室築造工事R8	富田林市大字佐備2467番地1	水道施設工事又は土木一式工事	★	管布設工　φ150　77 m 土工　1式 弁室築造工　1式 舗装工　1式	第２四半期	6 か月	富田林水道センター	電子入札	新規追加	地域要件設定
	発注計画が整ったため。										
300	公園展望配水池　受水設備設置工事 R8・9	富田林市大字佐備2467番地１ほか	電気工事	★	機器類の製作 監視制御設備　1式 計装設備　1式 自家発電装置　1式 配管・弁類　1式 現場工事 機器据付工事　1式 配管・配線工事　1式 試験調整　1式 遠方監視制御設備機能増設　1式 舗装工	第２四半期	18 か月	富田林水道センター	電子入札	新規追加	
	再公告を行うため。										

301	配水管布設替工事（町道本通り線）	泉北郡忠岡町忠岡南一丁目地内	水道施設工事	★	配水管布設替工　φ200ほか　L≒170m 舗装本復旧工　1式	第２四半期	6 か月	忠岡水道センター	電子入札	新規追加	地域要件設定
	発注計画が整ったため。										

令和８年度　大阪広域水道企業団　発注予定　　工事　＜6月10日臨時公表＞

番号	(1)　工　事　名　称	(2)　工　事　場　所	(3)工事種別	(4)入札方式	(5)　工　　事　　概　　要	(6)公告時期	(7)工期	(8)発注所属	(9)入札方法	(10)変更事項	(11)備考
5	村野浄水場ほか　空調設備改良工事	枚方市村野高見台７番２号ほか	管工事（建築付帯）	★-3	空調設備工事　１式 電気設備工事　１式 撤去工事　１式	第１四半期	8 か月	村野浄水場	電子入札	工事名称 工事場所 入札方式 工事概要	
	（１）「村野浄水場　空調設備改良工事」⇒「村野浄水場ほか　空調設備改良工事」 （２）「枚方市村野高見台７番２号」⇒「枚方市村野高見台７番２号ほか」 （４）「★-2」⇒「★-3」 （５）「空調設備更新　１式」⇒「空調設備工事　１式　電気設備工事　１式　撤去工事　１式」										
6	村野浄水場 西系浄水施設 バルブ設置工事（粒状活性炭吸着池）	枚方市村野高見台７番２号	機械器具設置工事又は水道施設工事	★	バルブ製作及び設置（φ1,200　4台）　１式	第２四半期	18 か月	村野浄水場	電子入札	工事名称 工事概要 公告時期 工期	
	（１）「村野浄水場 西系浄水施設 バルブ設置工事（中間ポンプ棟ほか）」⇒「村野浄水場 西系浄水施設 バルブ設置工事（粒状活性炭吸着池）」 （５）「バルブ製作及び設置（φ1,800ほか5台）　１式」⇒「バルブ製作及び設置（φ1,200　4台）　１式」 （６）「第１四半期」⇒「第２四半期」 （７）「33か月」⇒「18か月」										
16	大庭浄水場　屋上防水等修繕工事	守口市佐太中町二丁目３３番９１号	建築一式工事	★-3	屋上防水工　１式 建具改修工　１式	第２四半期	7 か月	庭窪浄水場	電子入札	公告時期	
	（６）「第１四半期」⇒「第２四半期」										
19	万博公園浄水施設　排水処理棟ほか建築物修繕工事	吹田市千里万博公園５番３号	建築一式工事	★-3	建築物修繕工　１式	第２四半期	7 か月	庭窪浄水場	電子入札	公告時期 工期	
	（６）「第１四半期」⇒「第２四半期」 （７）「9か月」⇒「7か月」										
20	三島浄水施設　ポンプ棟ほか建物改修工事	摂津市一津屋三丁目１番１号	建築一式工事	★-3	建物改修工　１式	第２四半期	7 か月	庭窪浄水場	電子入札	公告時期	
	（６）「第１四半期」⇒「第２四半期」										
62	配水管布設替工事（高槻北分岐・高槻市）その２	高槻市明野町地内～高槻市宮野町地内	水道施設工事	★	配水管布設替工　φ300ほか　L≒280m 舗装本復旧工　１式	第２四半期	6 か月	北部水道事業所	電子入札	公告時期 工期	
	（６）「第１四半期」⇒「第２四半期」 （７）「7か月」⇒「6か月」										
92	美陵ポンプ場　流量計室築造工事（４・５拡南部幹線）	藤井寺市野中一丁目110番	土木一式工事	★-3	流量計室築造工　1式	第２四半期	9 か月	南部水道事業所	電子入札	公告時期	
	（６）「第１四半期」⇒「第２四半期」										
94	分岐量水器改良工事（富田林市・五軒家分岐）	大阪狭山市東池尻一丁目	電気工事	★	φ500電磁流量計更新　１式	第１四半期	9 か月	南部水道事業所	電子入札	削除	

94	発注計画を見直したため。										
97	分岐量水器設置工事（富田林市・甘南備分岐ほか）	富田林市大字甘南備1323番地３ほか	電気工事	★	φ150電磁式水道メータ設置　１式	第１四半期	9 か月	南部水道事業所	電子入札	工事概要	
	（５）「φ300、φ150電磁式水道メータ設置　１式」⇒「φ150電磁式水道メータ設置　１式」										
115	分岐量水器改良工事（南部水道事業所管内）	大阪狭山市東池尻一丁目	電気工事	★	分岐量水器更新　１式	第２四半期	6 か月	南部水道事業所	電子入札	工事場所	
	（２）「泉佐野市中庄328番地ほか」⇒「大阪狭山市東池尻一丁目」										
139	配水管布設替工事（R08C005・久宝寺二丁目地区）	八尾市久宝寺二丁目地内	水道施設工事	★	配水管布設替工φ100ほか　L≒210m 舗装本復旧工　1式	第２四半期	6 か月	八尾水道センター	電子入札	公告時期	地域要件設定
	（６）「第１四半期」⇒「第２四半期」										
142	龍華配水場加圧給水ユニットポンプ更新工事	八尾市南本町九丁目8番1	水道施設工事	★	給水ユニットポンプの更新	第２四半期	6 か月	八尾水道センター	電子入札	公告時期	
	（６）「第１四半期」⇒「第２四半期」										
156	配水管布設替工事（R08C012・南木の本二丁目地区）	八尾市南木の本二丁目地内	水道施設工事	★	配水管布設替工φ150ほか　L≒280m 舗装本復旧工　1式	第１四半期	6 か月	八尾水道センター	電子入札	公告時期	地域要件設定
	（６）「第２四半期」⇒「第１四半期」										
215	送配水管布設替工事（舞地区）２工区	阪南市舞一丁目地内	水道施設工事	★	送配水管布設替工　φ300ほか　L≒440m 舗装本復旧工　１式	第２四半期	5 か月	泉南地域水道センター	電子入札	工事種別 入札方式 公告時期 工期 地域要件設定	地域要件設定
	（３）「土木一式工事」⇒「水道施設工事」 （４）「★-2」⇒「★」 （６）「第１四半期」⇒「第２四半期」 （７）「6か月」⇒「5か月」 （11）　地域要件設定⇒追記										
216	送配水管布設替工事（山中渓地区）４工区	阪南市山中渓地内	水道施設工事	★	送配水管布設替工　φ150ほか　L≒250m 舗装本復旧工　１式	第２四半期	5 か月	泉南地域水道センター	電子入札	公告時期	地域要件設定
	（６）「第１四半期」⇒「第２四半期」										
219	六尾配水場更新工事	泉南市信達六尾458	建築一式工事及び土木一式工事	★-2	建築・土木更新工　１式 建築設備工　１式 管理棟撤去工　１式	第２四半期	43 か月	泉南地域水道センター	電子入札	公告時期 工期	
	（６）「第１四半期」⇒「第２四半期」 （７）「45か月」⇒「43か月」										
221	西打合橋橋梁修繕工事に伴う送配水管布設替工事	阪南市鳥取中地内	水道施設工事	★	配水管布設替工　φ200　L≒40m 舗装本復旧工　１式	第２四半期	6 か月	泉南地域水道センター	電子入札	公告時期 工期	地域要件設定
	（６）「第１四半期」⇒「第２四半期」 （７）「7か月」⇒「6か月」										
232	六尾配水場プラント設備更新工事	泉南市信達六尾458	電気工事	★	プラント電気設備・機械設備更新　１式	第３四半期	27 か月	泉南地域水道センター	電子入札	削除	
	発注計画を見直したため。										
265	下水道工事に伴う配水管移設工事（大宮地区）	泉南郡熊取町大宮一丁目地内ほか	水道施設工事	★	配水管布設工　φ150ほか　L≒190m	第１四半期	8 か月	熊取水道センター	電子入札	削除	地域要件設定 ▲

285	発注計画を見直したため。										
295	舗装本復旧工事（南山の手台地区）	泉南郡熊取町南山の手台地内	舗装工事	★-2	舗装本復旧工	１式	第１四半期	３か月	熊取水道センター	電子入札	新規追加	
	再公告を行うため。											

令和８年度　大阪広域水道企業団　発注予定　　工事　＜５月27日臨時公表＞

番号	(1)　工　事　名　称	(2) 工 事 場 所	(3)工事種別	(4)入札方式	(5)　工　　事　　概　　要	(6)公告時期	(7)工期	(8)発注所属	(9)入札方法	(10)変更事項	(11)備考
49	村野浄水場ほか　工業計器設備補修工事	枚方市村野高見台７番２号ほか	電気工事	★	工業計器設備補修　１式	第１四半期	９か月	送水管理センター	電子入札	工事名称 工事場所	
	（１）「庭窪浄水場ほか　工業計器設備補修工事」⇒「村野浄水場ほか　工業計器設備補修工事」 （２）「守口市大庭町二丁目30番18号ほか」⇒「枚方市村野高見台７番２号ほか」										
91	大正大橋水管橋上部撤去工事（５拡吉見送水管・泉南市ほか）	泉佐野市南中樫井地内	水道施設工事	★	水管橋上部撤去工　１式	第１四半期	７か月	南部水道事業所	電子入札	削除	
	発注計画を見直したため。										
109	送水管更新工事（５拡南部幹線・堺市）３工区	堺市南区晴美台一丁地内～堺市南区竹城台一丁地内	土木一式工事	★-①	既設管内配管工φ1000　１式 立坑築造工　１式 バルブの製作・設置　１式	第２四半期	59か月	南部水道事業所	電子入札	削除	総合評価
	発注計画を見直したため。										
132	配水管布設替工事（春木旭町地区）	岸和田市春木旭町地内	水道施設工事又は管工事	★	配水管布設替工　φ100ほか　L≒80m	第１四半期	５か月	岸和田水道センター	電子入札	公告時期	地域要件設定
	（６）「第２四半期」⇒「第１四半期」										
252	下水道工事に伴う配水管布設替工事（令和８年度能勢町稲地１工区）	豊能郡能勢町稲地地内	水道施設工事又は土木一式工事	★	配水管布設替工　φ75ほか　L≒420m	第１四半期	７か月	豊能地域水道センター	電子入札	削除	地域要件設定
	発注計画を見直したため。										
255	下水道工事に伴う配水管布設替工事（令和８年度能勢町山辺３工区）	豊能郡能勢町山辺地内	水道施設工事又は土木一式工事	★	配水管布設替工　φ150ほか　L≒230m	第１四半期	７か月	豊能地域水道センター	電子入札	削除	地域要件設定
	発注計画を見直したため。										
277	雨水管整備に伴う配水管布設替工事（大宝一丁目地内）（仮設管）	南河内郡河南町大宝一丁目地内	水道施設工事	★	仮設配水管布設工φ150ほか　L≒200m	第１四半期	３か月	南河内地域水道センター	電子入札	削除	地域要件設定
	発注計画を見直したため。										
285	配水管布設替工事（寛弘寺地内ほか）	南河内郡河南町大字寛弘寺地内ほか	水道施設工事	★	配水管布設替工φ150　L≒265m	第１四半期	４か月	南河内地域水道センター	電子入札	公告時期	地域要件設定
	（６）「第２四半期」⇒「第１四半期」										
294	下水道工事に伴う配水管布設替工事（市道五軒家９号線）R8	大阪狭山市東池尻六丁目地内	水道施設工事又は土木一式工事	★	配水管布設替工　φ75　L≒15m	第１四半期	７か月	富田林水道センター	電子入札	新規追加	地域要件設定
	発注計画が整ったため。										

令和８年度　大阪広域水道企業団　発注予定　　工事　＜５月13日臨時公表＞

番号	(1)　工　事　名　称	(2) 工 事 場 所	(3)工事種別	(4)入札方式	(5)　工　　事　　概　　要	(6)公告時期	(7)工期	(8)発注所属	(9)入札方法	(10)変更事項	(11)備考
24	三島浄水施設　薬注館非常用発電設備更新維持事業	摂津市一津屋三丁目１番１号	（工事）電気工事 （維持管理）005電気設備又は074上工水道施設保守点検	BM	非常用発電設備更新　　１式 15年間の維持管理業務　　１式	第３四半期	28 か月	庭窪浄水場	電子入札	公告時期	
	（６）「第１四半期」⇒「第３四半期」										
103	水管橋塗装替工事（７拡南部幹線・見出川大橋水管橋ほか）	熊取町小垣内四丁目地内ほか	塗装工事	★	水管橋塗装工　　１式	第１四半期	8 か月	南部水道事業所	電子入札	工事名称 工事場所	
	（１）「水管橋塗装替工事（２次Ⅱ期・石津大橋水管橋ほか）」⇒「水管橋塗装替工事（７拡南部幹線・見出川大橋水管橋ほか）」 （２）「堺市西区浜寺石津西町六丁地内ほか」⇒「熊取町小垣内四丁目地内ほか」										
140	令和８年度高安受水場 受水調整弁バルブコントロール更新工事	八尾市服部川一丁目112番地	機械器具設置工事	★	受水流量調整弁の電動開閉器部分の更新	第１四半期	6 か月	八尾水道センター	電子入札	削除	
	発注計画を見直したため。										
192	配水管布設替工事（今町二丁目地区・古町一丁目地区ほか）R8-3	柏原市今町二丁目地内・古町一丁目地内ほか	水道施設工事、土木一式工事又は管工事	★	配水管布設替工　φ150ほか　　L≒360m 舗装本復旧工　　1式	第１四半期	7 か月	柏原水道センター	電子入札	備考	地域要件設定
	（11）「地域要件設定」⇒追記										
207	配水管布設替工事（北條町19・20工区）	藤井寺市北條町地内	水道施設工事	★	配水管布設替工　φ400ほか　　L≒360m 舗装本復旧工　　１式	第１四半期	8 か月	藤井寺水道センター	電子入札	削除	地域要件設定
	発注計画を見直したため。										
291	庭窪浄水場　二次凝集池撹拌機設備修繕	守口市大庭町二丁目30番18号	機械器具設置工事	▽	撹拌機修繕工　　１式	第１四半期	10 か月	庭窪浄水場		新規追加	
	発注計画が整ったため。										
292	庭窪浄水場　消防設備修繕	守口市大庭町二丁目30番18号	消防施設工事	★	消防設備修繕工　　１式	第１四半期	10 か月	庭窪浄水場	電子入札	新規追加	
	発注計画が整ったため。										
293	村野浄水場ほか　排泥設備補修工事	枚方市村野高見台７番２号ほか	機械器具設置工事又は水道施設工事	★	排泥設備補修　　１式	第１四半期	9 か月	送水管理センター	電子入札	新規追加	
	再公告を行うため。										

令和８年度　大阪広域水道企業団　発注予定　　工事　＜４月22日臨時公表＞

番号	(1)　工　事　名　称	(2)　工　事　場　所	(3)工事種別	(4)入札方式	(5)　工　　事　　概　　要	(6)公告時期	(7)工期	(8)発注所属	(9)入札方法	(10)変更事項	(11)備考
140	令和８年度高安受水場受水調整弁バルブコントロール更新工事	八尾市服部川一丁目112番地	機械器具設置工事	★	受水流量調整弁の電動開閉器部分の更新	第１四半期	6 か月	八尾水道センター	電子入札	工事種別	
	（３）「水道施設工事」⇒「機械器具設置工事」										
219	六尾配水場更新工事	泉南市信達六尾458	建築一式工事及び土木一式工事	★-2	建築・土木更新工　　１式 建築設備工　　１式 管理棟撤去工　　１式	第１四半期	45 か月	泉南地域水道センター	電子入札	工事種別 工事概要	
	（３）種別　「土木一式工事及び建築一式工事」⇒「建築一式工事及び土木一式工事」 （５）概要　「土木・建築更新工　１式　建築設備工　１式　管理棟撤去工　１式」⇒「建築・土木更新工　１式　建築設備工　１式　管理棟撤去工　１式」										
220	中央配水場電気設備改良工事	泉南市樽井737	電気工事	▽	電気設備改良工　　１式	第１四半期	4 か月	泉南地域水道センター		削除	
	発注計画を見直したため。										
244	配水管布設替工事（大野東～大野西地区）R8	大阪狭山市大野東地内～大阪狭山市大野西地内	水道施設工事	★	配水管布設替工　φ150ほか　　L≒360m 舗装本復旧工　　１式	第１四半期	7 か月	大阪狭山水道センター	電子入札	工事名称 工事概要 公告時期	地域要件設定
	（１）「送配水管布設替工事（大野東～大野西地区）R8」⇒「配水管布設替工事（大野東～大野西地区）R8」 （５）「送水管布設替工　φ200 L≒270m　配水管布設替工　φ150 L≒270m」⇒「配水管布設替工　φ150ほか L≒360m　舗装本復旧工　１式」 （６）「第２四半期」⇒「第１四半期」										
289	磯島取水場　取水ポンプ設備改良工事	枚方市磯島北町40番１号	機械器具設置工事又は水道施設工事	★	ポンプ設備更新　　１式	第１四半期	57 か月	村野浄水場	電子入札	新規追加	総合評価
	再公告を行うため。										
290	磯島取水場　取水ポンプ電気設備改良工事	枚方市磯島北町40番１号	電気工事	★	ポンプ電気設備更新　　１式	第１四半期	55 か月	村野浄水場	電子入札	新規追加	
	再公告を行うため。										

令和８年度　大阪広域水道企業団　発注予定　　工事　＜４月８日臨時公表＞

番号	(1)　工　事　名　称	(2)　工　事　場　所	(3)工事種別	(4)入札方式	(5)　工　　事　　概　　要	(6)公告時期	(7)工期	(8)発注所属	(9)入札方法	(10)変更事項	(11)備考
287	一津屋取水場　原水水質連続監視設備更新維持事業	摂津市一津屋地先	（工事）電気工事（維持管理）074上工水道施設保	▽	原水水質連続監視設備更新　　１式 10年間の維持管理業務　　１式	第１四半期	23 か月	庭窪浄水場		新規追加	
	発注計画が整ったため。										
288	大庭浄水場　高圧電気設備修繕	守口市佐太中町二丁目33番91号	電気工事	▽	高圧電気設備修繕　　１式	第１四半期	8 か月	庭窪浄水場		新規追加	
	発注計画が整ったため。										