
随意契約理由書① 

 

案件名：下水道工事に伴う給配水管移設工事（田治米町地区第３工区） 

 

本件は、令和 6年度に発注した公共下水道第３工区管渠布設工事に伴う給配水管

移設工事を下水道工事の遅れにより、工事途中で既完了部分を清算し残った部分を

施工する工事である。 

下水道工事については、令和６年度同様藤本建設株式会社が令和 7年度も引き

続き施工するため上水道事業についても同一業者に請け負わせることで、適切な

施工や瑕疵の明確化及び工期の短縮を図ることが可能である。 

従って、地方公営企業法施行令第 21条の 13第１項第６号の規定により、下水

道工事の受注者である藤本建設株式会社と隋意契約を行うものである。 

 

比較見積の省略理由 

大阪広域水道企業団契約規程第 13条及び同運用第 13条関係第１項第１号によ

り、比較見積もりを省略する。 

＜参考＞ 

・下水道工事受注業者   藤本建設株式会社 

・工期          令和６年９月 12日～令和７年８月 29日 

 

 

 

 

 

 

 



随 意 契 約 理 由 書② 

 

工事名：下水道工事に伴う給配水管移設工事（田治米町地区第４工区） 

 

  本件は、下水道工事に伴う給配水管の移設工事である。 

 下水道工事については、㈱久米田建材店が受注し、施工することとなっておりま

す。このため、移設依頼のあった本工事についても、同一業者に請け負わせることに

より、適切な施工や瑕疵の明確化及び工事期間の短縮を図ることが可能となる。 

よって、地方公営企業法施行令第 21 条の 13 第１項第６号の規定により、下水道工

事の受注者である㈱久米田建材店との随意契約を行うものである。 

 

比較見積の省略理由 

 大阪広域水道企業団契約規程第 13 条および同運用第 13 条関係第１項第１号によ

り比較見積りを省略する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

随意契約理由書③ 

 

件名：流木浄水場汚泥脱水機整備工事 

 

本件は、流木浄水場に設置している汚泥脱水機の整備工事を行うものである。 

本件の対象である汚泥脱水機設備は、製造者独自の基準により設計・製作されたも

のであり、工事を行うに当たっては、製造者のみが熟知する特殊専門技術、知識が必

要である。 

このため、本工事の施工が可能な者は、本設備を設計・製作した月島機械株式会社

の技術を継承し、保守業務を専門に担うグループ会社である月島ジェイテクノメンテ

サービス株式会社一者のみである。 

よって、地方公営企業法施行令第 21条の 13第１項第２号の規定により、月島ジェ

イテクノメンテサービス株式会社大阪支社西日本営業部と随意契約を行うものであ

る。 

 

比較見積の省略理由 

大阪広域水道企業団契約規程第 13条（同運用第 13条関係第１項第１号）により省

略する。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

随意契約理由書④ 

 

件名：相川ポンプ場・塔原配水場 ポンプ設備整備工事 

 

本件は、相川ポンプ場、塔原配水場に設置しているポンプ設備の整備工事を行うも

のである。 

本件の対象であるポンプ設備は、製造者独自の基準により設計・製作されたもので

あり、工事を行うに当たっては、製造者のみが熟知する特殊専門技術、知識が必要で

ある。 

このため、本工事の施工が可能な者は、本設備を設計・製作した株式会社日立製作

所、株式会社日立産機システムが維持管理業務を移管している関西日立株式会社一者

のみである。 

よって、地方公営企業法施行令第 21条の 13第１項第２号の規定により、関西日立

株式会社と随意契約を行うものである。 

 

 

比較見積の省略理由 

大阪広域水道企業団契約規程第 13条（同運用第 13条関係第１項第１号）により省

略する。 

 

 

 

 

 

 



随意契約理由書⑤ 

 

件名：令和８年度及び令和９年度修繕管理業務 

 

本件は、岸和田水道センター管内の修繕管理業務を行うものであるが、１年を通じ

て 24時間体制で待機及び緊急対応を行う必要がある。  

この業務には、発生の予測が困難な給配水管の漏水及び破損等に対処する緊急工事

も含まれるので、祝休日を問わず終日体制で待機でき、同時に複数箇所の緊急工事に

速やかに対応できる業者が必要となります。  

その要件で対応できる業者を選定するために、令和 7年 8月に「修繕管理業務（緊

急対応・平日夜間休日待機を含む）について意向調査（依頼）」を近隣市を含め調査を

行った。  

しかしながら、当センターが期待する業務を行う意向を示した業者が、現在の契約

している２者だけであった。  

よって地方公営企業法施行令第 21条の 13第 1項第 2号により随意契約するもので

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



随意契約理由書⑥ 

 

件 名：下大沢配水場・牛滝配水場 送配水ポンプ設備整備工事 

 

本件は、下大沢配水場及び牛滝配水場に設置しているポンプ設備の整備を行うもの

である。 

 本件の対象であるポンプ設備は、製造者独自の基準により設計・製作されたもので

あり、整備を行うに当たっては、製造者のみが熟知する特殊専門技術や知識が必要で

ある。 

 このため、本整備が可能な者は、本設備を設計・製作した株式会社日立製作所及び

株式会社日立産機システムが維持管理業務を移管している関西日立株式会社一者の

みである。 

 よって、地方公営企業法施行令第 21条の 13第１項第２号の規定により、関西日立

株式会社と随意契約を行うものである。 

 

 

比較見積の省略理由 

大阪広域水道企業団契約規程第 13条（同運用第 13条関係第 1項第１号）の規定に

より省略する。 

 

 


