

令和7年度 大阪広域水道企業団 発注予定 工事 <10月22日臨時公表>

番号	(1) 工 事 名 称	(2) 工 事 場 所	(3) 工事種別	(4) 入札方式	(5) 工 事 概 要	(6) 公告時期	(7) 工期	(8) 発注所属	(9) 入札方法	(10) 変更事項	(11) 備考
308	万博公園浄水施設 水質計器設備修繕	吹田市千里万博公園 5 番 3 号	電気工事	▽	水質計器設備修繕 1 式	第 3 四半期	5 か月	庭窪浄水場		公告時期	
	(6) 「第 2 四半期」⇒「第 3 四半期」										
317	磯島取水場 魚生態監視設備更新維持事業	枚方市磯島北町40番 1 号	(工事) 電気工事、(維持管理) 005電気設備又は 074上工水道施設保守点検	BM	魚生態監視設備更新 9 年間の維持管理業務 1 式 1 式	第 4 四半期	14 か月	村野浄水場	電子入札	新規追加	概略発注方式
	再公告を行うため。										

令和7年度 大阪広域水道企業団 発注予定 工事 <10月8日臨時公表>

番号	(1) 工 事 名 称	(2) 工 事 場 所	(3) 工事種別	(4) 入札方式	(5) 工 事 概 要	(6) 公告時期	(7) 工期	(8) 発注所属	(9) 入札方法	(10) 変更事項	(11) 備考	
10	村野浄水場 照明設備改良工事	枚方市村野高見台 7 番 2 号	電気工事 (建築付帯)	★－2	照明設備更新	1 式	第 3 四半期	12 か月	村野浄水場	電子入札	備考	概略発注方式
	(11) 「概略発注方式」⇒追記											
224	六尾高区配水池屋上防水補修工事	泉南市信達六尾地内	建築一式工事	★－3	屋上防水補修工	1 式	第 3 四半期	4 か月	泉南水道センター	電子入札	備考	地域要件設定
	(11) 「地域要件設定」⇒追記											
314	千里浄水池 万博系流入流量計改良工事	箕面市船場東三丁目14番 1 号	電気工事	★	流量計更新	1 台	第 3 四半期	14 か月	北部水道事業所	電子入札	新規追加	
	再公告を行うため。											
315	玉手浄水場 監視制御設備ほか更新工事	柏原市玉手町17番 1 号 (玉手浄水場内)	電気工事	★	監視制御設備更新 送配水ポンプ設備更新	1 式 1 式	第 3 四半期	27 か月	柏原水道センター	電子入札	新規追加	総合評価
	再公告を行うため。											
316	上宿野加圧ポンプ場 バイパス管設置工事	上宿野加圧ポンプ場	水道施設工事 又は土木一式 工事	★	バイパス管等設置工 φ 100	L ≒ 30m	第 3 四半期	3 か月	豊能地域水道センター	電子入札	新規追加	地域要件設定
	発注計画が整ったため。											

令和7年度 大阪広域水道企業団 発注予定 工事 <9月24日臨時公表>

番号	(1) 工 事 名 称	(2) 工 事 場 所	(3) 工事種別	(4) 入札方式	(5) 工 事 概 要	(6) 公告時期	(7) 工期	(8) 発注所属	(9) 入札方法	(10) 変更事項	(11) 備考	
91	配水管布設工事（バイパス・大阪市ほか）	大阪市平野区長吉出戸七丁目地内～大阪市平野区長吉川辺四丁目地内	土木一式工事	★－①	シールド工φ2000（内挿管φ1200） 立坑築造工	1式 1式	第3四半期	79 か月	東部水道事業所	電子入札	削除	総合評価
	発注計画を見直したため。（令和8年度前年度発注予定）											
163	配水管布設替工事（1JT014・山本町北七丁目地区）	八尾市山本町北七丁目地内	水道施設工事	★	配水管布設替工 φ250 舗装本復旧工	L≒20m 1式	第3四半期	5 か月	八尾水道センター	電子入札	削除	地域要件設定
	発注計画を見直したため。											
166	配水管布設替工事（7F006・松山町二丁目地区）	八尾市松山町二丁目地内	水道施設工事	★	配水管布設替工 φ50	L≒100m	第3四半期	4 か月	八尾水道センター	電子入札	工事概要 工期	地域要件設定
	(5)「配水管布設替工 φ50 L≒100m 舗装本復旧工 1式」⇒「配水管布設替工 φ50 L≒100m」 (7)「5か月」⇒「4か月」											
167	龍華第1号配水本管布設替工事（南本町九丁目地区ほか）	八尾市荘内町一丁目～八尾市老原一丁目	土木一式工事	★－①	配水管布設替工 φ700ほか	L≒2610m	第3四半期	48 か月	八尾水道センター	電子入札	公告時期 備考	総合評価 地域要件等
	(6)「第4四半期」⇒「第3四半期」 (11)「総合評価」⇒「総合評価 地域要件等」											
183	東部配水池次垂注入設備設置工事R7・8	富田林市大字彼方1325-4 他 地内	機械器具設置 工事又は水道 施設工事	★	追塩設備新設	1式	第2四半期	19 か月	富田林水道センター	電子入札	削除	
	発注計画を見直したため。											
192	消火栓改良工事	柏原水道センター管内	水道施設工 事、土木一式 工事又は管工 事	★	消火栓用補修弁補強金具取付工	1式	第2四半期	6 か月	柏原水道センター	電子入札	削除	地域要件設定
	発注計画を見直したため。											
193	空気弁改良工事	柏原水道センター管内	水道施設工 事、土木一式 工事又は管工 事	★	空気弁用補修弁補強金具取付工	1式	第2四半期	6 か月	柏原水道センター	電子入札	削除	地域要件設定
	発注計画を見直したため。											
194	水道試験掘工事（単価契約）	柏原水道センター管内	土木一式工事	★－3	試験掘工 舗装本復旧工	1式 1式	第2四半期	12 か月	柏原水道センター	電子入札	削除	地域要件設定
	発注計画を見直したため。											
216	配水管布設替及び布設工事（御舟町21・22工区）	藤井寺市御舟町地内 ～藤井寺市小山九丁目地 内	水道施設工事	★	配水管布設替工 φ150ほか 配水管布設替工 φ50 舗装本復旧工	L≒400m L≒180m 1式	第3四半期	8 か月	藤井寺水道センター	電子入札	削除	地域要件設定
	発注計画を見直したため。											

245	ニュータウン配水池ほか　水位計取替工事	大阪狭山市大野台一丁目32番64号ほか	電気工事	★	水位計更新	1 式	第 3 四半期	4 か月	大阪狭山水道センター	電子入札	削除	
	発注予定金額が公表対象外となったため。											
267	配水管布設替工事（成合地区）	泉南郡熊取町成合南地内	水道施設工事	★	配水管布設替工　φ100 舗装本復旧工	L≒130m 1 式	第 3 四半期	4 か月	熊取水道センター	電子入札	公告時期 工期	地域要件設定
	（6）「第 2 四半期」⇒「第 3 四半期」 （7）「5 か月」⇒「4 か月」											
274	配水管布設工事（吉見地内）	泉南郡田尻町吉見434－8ほか	水道施設工事	★	配水管布設工　φ150ほか	1 式	第 2 四半期	6 か月	田尻水道センター	電子入札	削除	地域要件設定
	発注計画を見直したため。											
280	配水管布設替工事（磯長台 3 工区）	南河内郡太子町春日地区	水道施設工事	★	配水管布設替工	1 式	第 3 四半期	5 か月	南河内地域水道センター	電子入札	公告時期	地域要件設定
	（6）「第 2 四半期」⇒「第 3 四半期」											
281	板屋橋浄水場　監視制御設備改良工事	南河内郡太子町大字太子353番 1	電気工事	▽	監視制御設備改良	1 式	第 3 四半期	13 か月	南河内地域水道センター		公告時期 工期	
	（6）「第 2 四半期」⇒「第 3 四半期」 （7）「15か月」⇒「13か月」											
310	大庭浄水場　排水処理設備修繕	守口市佐太中町二丁目33番91号	機械器具設置 工事	▽	排水処理設備修繕	1 式	第 2 四半期	5 か月	庭窪浄水場		新規追加	
	発注予定金額が公表対象となったため。											
311	下水道工事に伴う配水管布設替工事 （7C101・恩智北町四丁目地区）	八尾市恩智北町四丁目地内	水道施設工事	★	配水管布設替工　φ100ほか	L≒230m	第 4 四半期	4 か月	八尾水道センター	電子入札	新規追加	地域要件設定
	発注計画が整ったため。											
312	消火栓及び空気弁　補修弁補強金具取付工事	柏原水道センター管内	水道施設工 事、土木一式 工事	★	補修弁補強金具取付	1 式	第 3 四半期	6 か月	柏原水道センター	電子入札	新規追加	
	発注計画が整ったため。											
313	下水道工事に伴う配水管移設工事（小谷北地区）	泉南郡熊取町小谷北一丁目地内	水道施設工事	★	配水管布設替工　φ75	L≒13m	第 3 四半期	4 か月	熊取水道センター	電子入札	新規追加	地域要件設定
	発注計画が整ったため。											

令和7年度 大阪広域水道企業団 発注予定 工事 <9月10日臨時公表>

番号	(1) 工 事 名 称	(2) 工 事 場 所	(3) 工事種別	(4) 入札方式	(5) 工 事 概 要	(6) 公告時期	(7) 工期	(8) 発注所属	(9) 入札方法	(10) 変更事項	(11) 備考	
15	三島浄水場 薬注館非常用発電設備更新維持事業	摂津市一津屋三丁目 1 番 1 号	(工事) 電気工事、(維持管理) 005電気設備又は074上工水道施設保守点検	BM	非常用発電設備更新 維持管理業務	1 式 1 式	第 2 四半期	27 か月	庭窪浄水場	電子入札	削除	総合評価
	発注計画を見直したため。											
37	万博公園浄水施設 空調設備改良工事	吹田市千里万博公園 5 番 3 号	管工事 (建築付帯)	★－ 2	空調設備更新	1 式	第 3 四半期	15 か月	庭窪浄水場	電子入札	公告時期 工期	
	(6) 「第 2 四半期」⇒「第 3 四半期」 (7) 「19か月」⇒「15か月」											
122	下水道工事に伴う給配水管移設工事 (大沢町地区第 1 工区)	岸和田市大沢町地内	水道施設工事 又は管工事	★	配水管布設替工 φ150	L≒19m	第 3 四半期	4 か月	岸和田水道センター	電子入札	工事概要 公告時期 工期	地域要件設定
	(5) 「配水管布設替工 φ150 L≒70m」⇒「配水管布設替工 φ150 L≒19m」 (6) 「第 2 四半期」⇒「第 3 四半期」 (7) 「6か月」⇒「4か月」											
134	配水管布設替工事 (内畑町地区)	岸和田市内畑町地内	水道施設工事 又は管工事	★	配水管布設替工 φ100ほか 舗装本復旧工	L≒150m 1 式	第 3 四半期	4 か月	岸和田水道センター	電子入札	公告時期 工期	地域要件設定
	(6) 「第 2 四半期」⇒「第 3 四半期」 (7) 「5か月」⇒「4か月」											
139	赤山配水場 配水池等更新工事	岸和田市岡山町1676-7	土木一式工事 及び建築一式 工事	★－①	配水池等更新工事	1 式	第 3 四半期	74 か月	岸和田水道センター	電子入札	公告時期 工期	総合評価
	(6) 「第 2 四半期」⇒「第 3 四半期」 (7) 「76か月」⇒「74か月」											
164	配水管布設替工事 (7 C005・服部川八丁目地区)	八尾市服部川八丁目地内	水道施設工事	★	配水管布設替工 φ150	L≒80m	第 3 四半期	4 か月	八尾水道センター	電子入札	工事概要	地域要件設定
	(5) 「配水管布設替工 φ150 L≒80m 舗装本復旧工 1 式」⇒「配水管布設替工 φ150 L≒80m」											
178	配水管布設替工事 (桜井町地区ほか) R7・8	富田林市桜井町二丁目地内ほか	水道施設工事 又は土木一式 工事	★	配水管布設替工 φ200ほか	L≒310m	第 2 四半期	10 か月	富田林水道センター	電子入札	工事場所 工事種別 入札方式 工事概要 工期 備考	地域要件設定
	(2) 「富田林市桜井町二丁目～富田林市宮町二丁目」⇒「富田林市桜井町二丁目地内ほか」 (3) 「土木一式工事又は水道施設工事」⇒「水道施設工事又は土木一式工事」 (4) 「★－2」⇒「★」 (5) 「配水管布設替工 φ200ほか L≒440m」⇒「配水管布設替工 φ200ほか L≒310m」 (7) 「12か月」⇒「10か月」 (11) 「地域要件設定」追記											

181	配水管布設替工事（寺池台地区）R7	富田林市寺池台四丁目地内ほか	水道施設工事 又は土木一式工事	★	配水管布設替工 ϕ 200ほか L ≒ 440m	第 2 四半期	5 か月	富田林水道センター	電子入札	工事場所 工事種別 入札方式 工期 備考	地域要件設定
	(2) 「富田林市寺池台四丁目～富田林市寺池台四丁目地内」⇒「富田林市寺池台四丁目地内ほか」 (3) 「土木一式工事又は水道施設工事」⇒「水道施設工事又は土木一式工事」 (4) 「★－2」⇒「★」 (7) 「7か月」⇒「5か月」 (11) 「地域要件設定」追記										
235	逢阪配水池 次亜塩素酸ナトリウム注入設備更新工事	四條畷市大字逢阪408番 1 逢阪配水池	機械器具設置 工事又は水道 施設工事	★	次亜塩素酸ナトリウム注入設備更新工 1 式	第 3 四半期	15 か月	四條畷水道センター	電子入札	公告時期 工期	
	(6) 「第 2 四半期」⇒「第 3 四半期」 (7) 「17か月」⇒「15か月」										
303	下水道工事に伴う配水管布設替工事（R7C007・曙町二丁目地区）	八尾市曙町二丁目地内	水道施設工事	★	配水管布設替工 ϕ 75 L ≒ 100m	第 3 四半期	4 か月	八尾水道センター	電子入札	公告時期	
	(6) 「第 2 四半期」⇒「第 3 四半期」										
308	万博公園浄水施設 水質計器設備修繕	吹田市千里万博公園 5 番 3 号	電気工事	▽	水質計器設備修繕 1 式	第 2 四半期	5 か月	庭窪浄水場		新規追加	
	発注計画が整ったため。										
309	配水管布設替工事（7C008・黒谷四丁目地区ほか）	八尾市黒谷四丁目地内 ～八尾市垣内五丁目地内	水道施設工事	★	配水管布設替工 ϕ 75 L ≒ 39m 舗装本復旧工 1 式	第 3 四半期	4 か月	八尾水道センター	電子入札	新規追加	地域要件設定
	発注計画が整ったため。										

令和7年度 大阪広域水道企業団 発注予定 工事 <8月27日臨時公表>

番号	(1) 工 事 名 称	(2) 工 事 場 所	(3) 工事種別	(4) 入札方式	(5) 工 事 概 要	(6) 公告時期	(7) 工期	(8) 発注所属	(9) 入札方法	(10) 変更事項	(11) 備考
72	高槻ポンプ場ほか 建築物修繕工事	高槻市堤町2番1号ほか	建築一式工事	★－2	建築物修繕工 1式	第3四半期	16か月	北部水道事業所	電子入札	公告時期	
	(6) 「第2四半期」⇒「第3四半期」										
82	弁室等補修工事（東部水道事業所管内）	藤井寺市大井二丁目地内ほか	土木一式工事	★－3	弁室補修工 1式 橋台補修工 1式	第2四半期	5か月	東部水道事業所	電子入札	工事場所	
	(2) 「東部水道事業所管内」⇒「藤井寺市大井二丁目地内ほか」										
84	八尾ポンプ場ハイポ注入設備改良工事	八尾市沼四丁目26番	機械器具設置工事又は水道施設工事	★	ハイポ注入設備更新工 1式	第3四半期	16か月	東部水道事業所	電子入札	公告時期 工期	
	(6) 「第2四半期」⇒「第3四半期」 (7) 「19か月」⇒「16か月」										

113	送水管更新工事（５拡南部幹線・堺市）3工区	堺市堺区晴美台一丁地内 ～堺市堺区三原台一丁地内	土木一式工事	★－①	既設管内配管工φ1000 立坑築造工 バルブの製作・設置	1式 1式 1式	第3四半期	60か月	南部水道事業所	電子入札	削除	総合評価
	発注計画を見直したため。											
128	流木浄水場　さく井揚水ポンプ設備整備工事	岸和田市流木町472	機械器具設置 工事又は水道 施設工事	▽	さく井揚水ポンプ設備補修整備	1式	第2四半期	6か月	岸和田水道センター		削除	
	発注予定金額が公表対象外となったため。											
131	白原配水場　水位調整弁整備工事	岸和田市内畑町3172-3	機械器具設置 工事又は水道 施設工事	★	水位調整弁分解整備	1式	第2四半期	7か月	岸和田水道センター	電子入札	削除	
	発注予定金額が公表対象外となったため。											
149	配水管布設替工事（7F001・教興寺四丁目地区）	八尾市教興寺四丁目地内	水道施設工事	★	配水管布設替工　φ50	L≒120m	第3四半期	4か月	八尾水道センター	電子入札	工事概要 公告時期 工期	地域要件設定
	（5）「配水管布設替工　φ50　L≒120m　舗装本復旧工　1式」⇒「配水管布設替工　φ50　L≒120m」 （6）「第2四半期」⇒「第3四半期」 （7）「9か月」⇒「4か月」											
155	配水管布設替工事（1JT012・田井中四丁目地区ほか）	八尾市田井中四丁目地内 ～八尾市空港一丁目地内	水道施設工事	★	配水管布設替工　φ100 舗装本復旧工	L≒10m 1式	第3四半期	4か月	八尾水道センター	電子入札	公告時期 工期	地域要件設定
	（6）「第2四半期」⇒「第3四半期」 （7）「5か月」⇒「4か月」											
219	送水管布設替工事（信達六尾地区）R7-1	泉南市信達六尾地内	水道施設工事	★	送水管布設替工　φ400 舗装本復旧工	L≒290m 1式	第2四半期	6か月	泉南水道センター	電子入札	工事種別 入札方式 工事概要 備考	地域要件設定
	（3）「土木一式工事」⇒「水道施設工事」 （4）「★－2」⇒「★」 （5）「送水管布設替工　φ400　L≒290m」⇒「送水管布設替工　φ400　L≒290m　舗装本復旧工　1式」 （11）「地域要件設定」⇒追記											
220	公共下水道（R7-1工区）に伴う水道管復元工事	泉南市信達牧野地内	水道施設工事	★	配水管布設替工　φ75ほか	L≒340m	第3四半期	5か月	泉南水道センター	電子入札	公告時期	地域要件設定
	（6）「第2四半期」⇒「第3四半期」											

221	送水管布設替工事（信達六尾地区）R7-2	泉南市信達六尾地内	水道施設工事	★	送水管布設替工　φ400 舗装本復旧工	L≒280m 1式	第2四半期	6か月	泉南水道センター	電子入札	工事種別 入札方式 工事概要 備考	地域要件設定
	(3)「土木一式工事」⇒「水道施設工事」 (4)「★-2」⇒「★」 (5)「送水管布設替工　φ400　L≒280m」⇒「送水管布設替工　φ400　L≒280m　舗装本復旧工　1式」 (11)「地域要件設定」⇒追記											
223	公共下水道（R8-1・2工区）に伴う水道管仮設工事	泉南市馬場地内 ～泉南市中小路地内	水道施設工事	★	仮設配管工　φ50ほか	1式	第3四半期	4か月	泉南水道センター	電子入札	削除	地域要件設定
	発注計画を見直したため。											
224	六尾高区配水池屋上防水補修工事	泉南市信達六尾地内	建築一式工事	★-3	屋上防水補修工	1式	第3四半期	4か月	泉南水道センター	電子入札	工事名称 工事場所	
	(1)「六尾高区配水池ほか　屋上防水補修工事」⇒「六尾高区配水池屋上防水補修工事」 (2)「六尾高区配水池ほか」⇒「泉南市信達六尾地内」											
241	配水管布設替工事（大字池尻地区）R7	大阪狭山市大字池尻地内 ほか	水道施設工事	★	配水管布設替工　φ300 舗装本復旧工	L≒250m 1式	第3四半期	5か月	大阪狭山水道センター	電子入札	工事概要 公告時期	地域要件設定
	(5)「配水管布設替工　φ300　L≒100m　舗装本復旧工　1式」⇒「配水管布設替工　φ300　L≒250m　舗装本復旧工　1式」 (6)「第2四半期」⇒「第3四半期」											
261	中央監視装置等更新維持事業（豊能地域水道センター管内）	豊能地域水道センター管内	(工事)電気工事、(維持管理)005電気設備又は074上工水道施設保守点検	BM	中央監視制御設備の更新 遠隔監視装置の更新 9年間の維持管理業務	1式 1式 1式	第3四半期	39か月	豊能地域水道センター	電子入札	工事場所 工事概要	総合評価
	(2)「豊能郡豊能町東ときわ台地内」⇒「豊能地域水道センター管内」 (5)「中央監視制御設備の更新　1式　遠隔監視装置の更新　1式　15年間の維持管理業務　1式」⇒「中央監視制御設備の更新　1式　遠隔監視装置の更新　1式　9年間の維持管理業務　1式」											
262	北出第1配水場ほか　配水池等更新工事	泉北郡忠岡町北出三丁目 地内ほか	土木一式工事 及び 建築一式工事	★-1	土木・建築更新工 建築設備工	1式 1式	第2四半期	41か月	忠岡水道センター	電子入札	削除	総合評価
	発注計画を見直したため。											
304	大庭浄水場ほか　工業計器設備改良工事	守口市佐太中町二丁目33 番91号ほか	電気工事	★	工業計器設備改良	1式	第2四半期	9か月	庭窪浄水場	電子入札	新規追加	
	再公告を行うため。											
305	水管橋架替工事（東風谷橋水管橋）	岸和田市大沢町地内	水道施設工事 又は管工事	★	水管橋架替工　φ150 舗装本復旧工	L≒20m 1式	第3四半期	4か月	岸和田水道センター	電子入札	新規追加	
	発注計画が整ったため。											
306	流木浄水場　次亜塩貯槽ほか更新及び注入機改良工事	岸和田市流木町472	機械器具設置 又は水道施設 工事	★	次亜塩貯槽・攪拌ポンプ等更新及び 注入ポンプ等整備	1式	第2四半期	6か月	岸和田水道センター	電子入札	新規追加	
	再公告を行うため。											

307	配水管布設替工事（町道中央線・北出第1配水場前ほか）	泉北郡忠岡町北出三丁目地内～泉北郡忠岡町北出二丁目地内	水道施設工事	★	配水管布設替工 G×形φ250ほか 既設管撤去工 給水管工 舗装本復旧工	L≒270m 1式 1式 1式	第2四半期	5か月	忠岡水道センター	電子入札	新規追加
	発注計画が整ったため。										

令和7年度 大阪広域水道企業団 発注予定 工事 <8月6日臨時公表>

番号	(1) 工 事 名 称	(2) 工 事 場 所	(3) 工事種別	(4) 入札方式	(5) 工 事 概 要	(6) 公告時期	(7) 工期	(8) 発注所属	(9) 入札方法	(10) 変更事項	(11) 備考
9	村野浄水場ほか 場内施設補修工事	枚方市村野高見台 7 番 2 号ほか	土木一式工事	★－ 3	場内施設補修工 1 式	第 2 四半期	16 か月	村野浄水場	電子入札	入札方式	
	(4) 「★－ 2」⇒「★－ 3」										
103	分岐設置工事（堺市・新太井分岐）	堺市美原区太井地内	土木一式工事	★－ 2	分岐管布設工 φ 300 L≒ 70m	第 2 四半期	8 か月	南部水道事業所	電子入札	工事種別 入札方式	
	(3) 「水道施設工事」⇒「土木一式工事」 (4) 「★」⇒「★－ 2」										
120	漏水修繕工事 （岸和田水道センター管内）（単価契約）	岸和田水道センター管内	水道施設工事 又は管工事	★	漏水修繕工 1 式	第 2 四半期	24 か月	岸和田水道センター	電子入札	削除	地域要件設定
	発注計画を見直したため。										
303	下水道工事に伴う配水管布設替工事（R7C007・曙町二丁目地区）	八尾市曙町二丁目地内	水道施設工事	★	配水管布設替工 φ 75 L≒ 100m	第 2 四半期	4 か月	八尾水道センター	電子入札	新規追加	
	発注計画が整ったため。										

令和7年度 大阪広域水道企業団 発注予定 工事 <7月23日臨時公表>

番号	(1) 工 事 名 称	(2) 工 事 場 所	(3) 工事種別	(4) 入札方式	(5) 工 事 概 要	(6) 公告時期	(7) 工期	(8) 発注所属	(9) 入札方法	(10) 変更事項	(11) 備考
55	送水管理センター 無停電電源設備補修工事	東大阪市下小阪四丁目 1 番27号	電気工事	▽	無停電電源設備補修 1 式	第 2 四半期	7 か月	送水管理センター		工事名称 工事場所	
	(1) 「東除ポンプ場ほか 無停電電源設備補修工事」⇒「送水管理センター 無停電電源設備補修工事」 (2) 「大阪市平野区長吉川辺四丁目 1 番 3 号ほか」⇒「東大阪市下小阪四丁目 1 番27号」										
137	配水管布設替工事（三田町地区）	岸和田市三田町地内	水道施設工事 又は土木一式 工事	★	配水管布設替工 φ150 舗装本復旧工 L≒380m 1 式	第 2 四半期	10 か月	岸和田水道センター	電子入札	工期	地域要件設定
	(7) 「12か月」⇒「10か月」										

130	山直ポンプ場ほか無停電電源装置（UPS）整備工事	岸和田市山直中町815-2ほか	電気工事	★	無停電電源装置（UPS）更新整備	1 式	第 2 四半期	6 か月	岸和田水道センター	電子入札	入札方式 公告時期 工期 入札方法	
	(4) 「▽」⇒「★」 (6) 「第 1 四半期」⇒「第 2 四半期」 (7) 「9 か月」⇒「6 か月」 (9) 「電子入札」⇒追記											
131	白原配水場 水位調整弁整備工事	岸和田市内畑町3172-3	機械器具設置 工事又は水道 施設工事	★	水位調整弁分解整備	1 式	第 2 四半期	7 か月	岸和田水道センター	電子入札	公告時期 工期	
	(6) 「第 1 四半期」⇒「第 2 四半期」 (7) 「9 か月」⇒「7 か月」											
138	下水道工事に伴う給配水管移設工事 （土生滝町地区第 3 工区）	岸和田市土生滝町地内	水道施設工事 又は管工事	★	配水管布設替工 φ100ほか	L≒140m	第 2 四半期	5 か月	岸和田水道センター	電子入札	入札方式 入札方法 備考	地域要件設定
	(4) 「▽」⇒「★」 (9) 「電子入札」⇒追記 (11) 「地域要件設定」⇒追記											
148	令和 7 年度高安受水場LED照明更新工事	八尾市服部川一丁目112番地	電気工事 （建築付帯）	★－3	照明設備更新	1 式	第 1 四半期	9 か月	八尾水道センター	電子入札	削除	
	発注予定金額が公表対象外となったため。											
171	下水道工事に伴う配水管布設替工事 （喜志西1工区）R7	富田林市旭ヶ丘町 ～富田林市旭ヶ丘町地内	水道施設工事 又は土木一式 工事	★	配水管布設替工 φ100ほか	L≒200m	第 1 四半期	9 か月	富田林水道センター	電子入札	削除	地域要件設定
	発注計画を見直したため。											
172	下水道工事に伴う給水管布設替工事 （滝谷3工区）R7	富田林市須賀三丁目 ～富田林市須賀三丁目地 内	水道施設工事 又は土木一式 工事	★	給水管布設替工 φ40	L≒80m	第 1 四半期	9 か月	富田林水道センター	電子入札	削除	地域要件設定
	発注計画を見直したため。											
173	下水道工事に伴う配水管布設替工事 （西板持処理区）R7	富田林市西板持町 ～富田林市西板持町地内	水道施設工事 又は土木一式 工事	★	配水管布設替工 φ75ほか	L≒430m	第 2 四半期	8 か月	富田林水道センター	電子入札	公告時期 工期	地域要件設定
	(6) 「第 1 四半期」⇒「第 2 四半期」 (7) 「9 か月」⇒「8 か月」											
175	市営若松住宅建替えに伴う配水管布設工事 （若松町地区）R7	富田林市若松町一丁目 ～富田林市若松町二丁目 地内	水道施設工事 又は土木一式 工事	★	配水管布設替工 φ100	L≒100m	第 2 四半期	8 か月	富田林水道センター	電子入札	工事概要 公告時期 工期	地域要件設定
	(5) 「配水管布設替工 φ100 L≒160m」⇒「配水管布設替工 φ100 L≒100m」 (6) 「第 1 四半期」⇒「第 2 四半期」 (7) 「9 か月」⇒「8 か月」											
197	高石配水場 高地区圧送ポンプ設備更新工事 （電気設備）	高石市加茂二丁目11- 4	電気工事	★	ポンプ電気設備設置	1 式	第 2 四半期	16 か月	高石水道センター	電子入札	公告時期 工期 備考	
	(6) 「第 1 四半期」⇒「第 2 四半期」 (7) 「18か月」⇒「16か月」 (11) 「総合評価」⇒削除											

198	高石配水場 高地区圧送ポンプ設備更新工事 (機械設備)	高石市加茂二丁目11-4	機械器具設置 工事又は水道 施設工事	★	ポンプ設備設置	1 式	第 2 四半期	16 か月	高石水道センター	電子入札	公告時期 工期	
	(6) 「第 1 四半期」⇒「第 2 四半期」 (7) 「18か月」⇒「16か月」											
295	万博公園浄水施設 減速機設備修繕	吹田市千里万博公園 5 番 3 号	機械器具設置 工事	▽	減速機設備修繕	1 式	第 1 四半期	4 か月	庭窪浄水場		新規追加	
	発注計画が整ったため。											
296	東除ポンプ場 無停電電源設備改良工事	大阪市平野区長吉川辺四 丁目 1 番 3 号	電気工事	★	蓄電池更新	1 式	第 2 四半期	7 か月	南部水道事業所	電子入札	新規追加	
	発注計画が整ったため。											
297	下水道工事に伴う配水管布設替工事 (甲田錦織1 工区ほか) R7	富田林市大字錦織地内ほか	水道施設工事 又は土木一式 工事	★	配水管布設替工 φ100ほか	L≒160m	第 2 四半期	6 か月	富田林水道センター	電子入札	新規追加	地域要件設定
	発注計画が整ったため。											
298	配水管布設工事 (男里地区)	泉南市男里 5 丁目18番 1 号ほか	水道施設工事	★	配水管布設延長 土工 管布設工φ150 排水管布設工 本復旧工	17.0m 1 式 17.0m 1 式 1 式	第 2 四半期	3 か月	泉南水道センター	電子入札	新規追加	地域要件設定
	発注計画が整ったため。											

令和7年度 大阪広域水道企業団 発注予定 工事 <6月11日臨時公表>

番号	(1) 工 事 名 称	(2) 工 事 場 所	(3) 工事種別	(4) 入札方式	(5) 工 事 概 要	(6) 公告時期	(7) 工期	(8) 発注所属	(9) 入札方法	(10) 変更事項	(11) 備考	
15	三島浄水場 薬注館非常用発電設備更新維持事業	摂津市一津屋三丁目 1 番 1 号	(工事) 電気工事、(維持管理) 005電気設備又は074上工水道施設保守点検	BM	非常用発電設備更新 維持管理業務	1 式 1 式	第 2 四半期	27 か月	庭窪浄水場	電子入札	公告時期 工期	総合評価
	(6) 「第 1 四半期」⇒「第 2 四半期」 (7) 「29か月」⇒「27か月」											
31	庭窪浄水場 排水ポンプ設備改良工事	守口市大庭町二丁目30番18号	管工事 (建築付帯)	★－ 3	床排水ポンプ更新	1 式	第 2 四半期	5 か月	庭窪浄水場	電子入札	公告時期 工期	
	(6) 「第 1 四半期」⇒「第 2 四半期」 (7) 「8か月」⇒「5か月」											
142	配水管布設替工事 (9 S 085・美園町二丁目地区)	八尾市美園町二丁目地内	水道施設工事	★	配水管布設替工 φ 150 舗装本復旧工	L ≒ 290m 1 式	第 3 四半期	6 か月	八尾水道センター	電子入札	公告時期 工期	地域要件設定
	(6) 「第 1 四半期」⇒「第 3 四半期」 (7) 「9か月」⇒「6か月」											

143	配水管布設替工事 （ 9 S 090・植松町二丁目地区ほか）	八尾市植松町二丁目地内 ～八尾市植松町五丁目地内	水道施設工事	★	配水管布設替工 舗装本復旧工	φ 300ほか L≒190m 1 式	第 2 四半期	6 か月	八尾水道センター	電子入札	公告時期 工期	地域要件設定
	（ 6 ） 「第 1 四半期」⇒「第 2 四半期」 （ 7 ） 「 8 か月」⇒「 6 か月」											
149	配水管布設替工事 （ 7 F 001・教興寺四丁目地区）	八尾市教興寺四丁目地内	水道施設工事	★	配水管布設替工 舗装本復旧工	φ 50 L≒120m 1 式	第 2 四半期	9 か月	八尾水道センター	電子入札	公告時期	地域要件設定
	（ 6 ） 「第 1 四半期」⇒「第 2 四半期」											
151	配水管布設替工事 （ 7 F 007・植松町六丁目地区）	八尾市植松町六丁目地内	水道施設工事	★	配水管布設替工 舗装本復旧工	φ 50 L≒30m 1 式	第 1 四半期	9 か月	八尾水道センター	電子入札	削除	地域要件設定
	発注予定金額が公表対象外となったため。											
239	水管橋架替工事（草沢橋水管橋）	大阪狭山市茱萸木七丁目地内	水道施設工事	★	水管橋架替工 配水管布設替工	φ 150 φ 150 L≒10m L≒10m	第 1 四半期	6 か月	大阪狭山水道センター	電子入札	削除	地域要件設定
	発注計画を見直したため。											
266	配水管布設替工事（自由が丘地区）	泉南郡熊取町 自由が丘一丁目地内ほか	水道施設工事	★	配水管布設替工 舗装本復旧工	φ 150ほか L≒430m 1 式	第 1 四半期	6 か月	熊取水道センター	電子入札	工事概要 公告時期	地域要件設定
	（ 5 ） 「配水管布設替工 φ 150ほか L≒670m 舗装本復旧工 1 式」⇒「配水管布設替工 φ 150ほか L≒430m 舗装本復旧工 1 式」 （ 6 ） 「第 2 四半期」⇒「第 1 四半期」											
289	舗装本復旧工事（野田地区）	泉南郡熊取町野田一丁目 地内ほか	舗装工事	★-2	舗装本復旧工	1 式	第 2 四半期	4 か月	熊取水道センター	電子入札	工事概要 公告時期 備考	地域要件設定
	（ 5 ） 「舗装本復旧工 1 式 既設管撤去工 1 式」⇒「舗装本復旧工 1 式」 （ 6 ） 「第 1 四半期」⇒「第 2 四半期」 （ 11 ） 「地域要件設定」⇒追記											
290	分岐量水器改良工事（堺市・浅香山分岐）	堺市北区東雲東町四丁地 内	電気工事	★	分岐量水器更新	1 式	第 1 四半期	8 か月	南部水道事業所	電子入札	新規追加	
	再公告を行うため。											
291	配水管布設替工事（河合町地区）	岸和田市河合町地内	水道施設工事 又は土木一式 工事	★	配水管布設替工 舗装本復旧工	φ 100ほか L≒220m 1 式	第 2 四半期	6 か月	岸和田水道センター	電子入札	新規追加	地域要件設定
	再公告を行うため。											
292	修繕跡舗装復旧工事（単価契約）	四條畷水道センター管内	舗装工事	★-3	舗装本復旧工	1 式	第 1 四半期	9 か月	四條畷水道センター	電子入札	新規追加	地域要件設定
	再公告を行うため。											
293	既設管撤去工事（野田地区）	泉南郡熊取町野田一丁目 地内	水道施設工事	★	既設管撤去工	1 式	第 1 四半期	4 か月	熊取水道センター	電子入札	新規追加	地域要件設定
	発注計画が整ったため。											
294	板屋橋浄水場 水処理設備更新工事	南河内郡太子町大字太子 353番 1	機械器具設置 工事及び水道 施設工事	★	ポンプ設備ほかの更新 紫外線処理設備の設置	1 式 1 式	第 2 四半期	17 か月	南河内地域水道センター	電子入札	新規追加	
	再公告を行うため。											

令和7年度 大阪広域水道企業団 発注予定 工事 <5月28日臨時公表>

番号	(1) 工 事 名 称	(2) 工 事 場 所	(3) 工事種別	(4) 入札方式	(5) 工 事 概 要	(6) 公告時期	(7) 工期	(8) 発注所属	(9) 入札方法	(10) 変更事項	(11) 備考	
1	磯島取水場　魚生態監視設備整備維持事業	枚方市磯島北町40番 1 号	(工事) 電気工事、(維持管理) 005電気設備又は074上工水道施設保守点検	BM	魚生態監視設備更新 10年間の維持管理業務	1 式 1 式	第 2 四半期	17 か月	村野浄水場	電子入札	工事概要 公告時期	概略発注方式
	(5) 「魚生態監視設備更新　1 式　15年間の維持管理業務　1 式」⇒「魚生態監視設備更新　1 式　10年間の維持管理業務　1 式」 (6) 「第 1 四半期」⇒「第 2 四半期」											
120	漏水修繕工事 (岸和田水道センター管内)　(単価契約)	岸和田水道センター管内	水道施設工事 又は管工事	★	漏水修繕工	1 式	第 2 四半期	24 か月	岸和田水道センター	電子入札	公告時期	地域要件設定
	(6) 「第 1 四半期」⇒「第 2 四半期」											
124	応急給水施設設置工事 (小学校・中学校)	岸和田市内小中学校 (小学校19校、中学校9校)	管工事	★－ 3	応急給水施設設置	1 式	第 2 四半期	7 か月	岸和田水道センター	電子入札	公告時期 工期	地域要件設定
	(6) 「第 1 四半期」⇒「第 2 四半期」 (7) 「12か月」⇒「7 か月」											
140	南部第 2 号配水本管布設替詳細設計委託に伴う 地下埋設物調査工事(服部川一丁目地区ほか)	八尾市服部川一丁目 ～八尾市教興寺五丁目	土木一式工事	★－ 3	試掘工 (昼間) 試掘工 (夜間)	1 式	第 1 四半期	17 か月	八尾水道センター	電子入札	削除	地域要件設定
	発注計画を見直したため。											
256	下水道工事に伴う配水管布設替工事 (能勢町山辺 2 工区)	豊能郡能勢町山辺地内	水道施設工事 又は土木一式工事	★	配水管布設替工　φ75ほか	L≒250m	第 1 四半期	9 か月	豊能地域水道センター	電子入札	削除	地域要件設定
	発注計画を見直したため。											
257	下水道工事に伴う配水管布設替工事 (令和 7 年度 能勢町稲地 1 工区)	豊能郡能勢町稲地地内	水道施設工事 又は土木一式工事	★	配水管布設替工　φ40ほか	L≒60m	第 1 四半期	7 か月	豊能地域水道センター	電子入札	工事名称 工事概要 工期	地域要件設定
	(1) 「下水道工事に伴う配水管布設替工事 (能勢町稲地 1 ～ 2 工区)」⇒「下水道工事に伴う配水管布設替工事 (令和 7 年度能勢町稲地 1 工区)」 (5) 「配水管布設替工　φ75ほか　L≒470m」⇒「配水管布設替工　φ40ほか　L≒60m」 (6) 「9 か月」⇒「7 か月」											
260	上宿野加圧ポンプ場ほかポンプ設備更新工事	豊能郡能勢町宿野地内ほか 4 箇所	機械器具設置工事又は水道施設工事	★	送水ポンプ設備更新工	1 式	第 1 四半期	9 か月	豊能地域水道センター	電子入札	工事名称 工事場所 公告時期 工期	
	(1) 「上宿野加圧ポンプ場ポンプ設備更新工事」⇒「上宿野加圧ポンプ場ほかポンプ設備更新工事」 (2) 「豊能郡能勢町宿野地内」⇒「豊能郡能勢町宿野地内ほか 4 箇所」 (6) 「第 2 四半期」⇒「第 1 四半期」 (7) 「6 か月」⇒「9 か月」											
264	下水道工事に伴う配水管移設工事 (大宮地区ほか)	泉南郡熊取町 大宮一丁目　地内	水道施設工事	▽	配水管布設替工　φ150ほか	L≒200m	第 1 四半期	8 か月	熊取水道センター		削除	▲
	発注計画を見直したため。											

278	板屋橋浄水場 電気設備等更新工事	南河内郡太子町大字太子353番 1	電気工事	★	電気設備更新	1 式	第 2 四半期	19 か月	南河内地域水道センター	電子入札	公告時期 工期	
	(6) 「第 1 四半期」⇒「第 2 四半期」 (7) 「21か月」⇒「19か月」											
287	磯島取水場 旧導水流量計改良工事 (φ1800)	枚方市磯島北町40番 1 号	電気工事	★	流量計更新	1 式	第 3 四半期	16 か月	村野浄水場	電子入札	新規追加	
	発注計画が整ったため。											
288	大庭浄水場 排水処理棟空調設備改良工事	守口市佐太中町二丁目33番91号	管工事 (建築付帯)	★-3	空調設備更新	1 式	第 2 四半期	7 か月	庭窪浄水場	電子入札	新規追加	
	発注計画が整ったため。											
289	舗装本復旧工事 (野田地区)	泉南郡熊取町野田一丁目 地内ほか	舗装工事	★-2	舗装本復旧工 既設管撤去工	1 式 1 式	第 1 四半期	4 か月	熊取水道センター	電子入札	新規追加	
	発注計画が整ったため。											

令和7年度 大阪広域水道企業団 発注予定 工事 <5月14日臨時公表>

番号	(1) 工 事 名 称	(2) 工 事 場 所	(3) 工事種別	(4) 入札方式	(5) 工 事 概 要	(6) 公告時期	(7) 工期	(8) 発注所属	(9) 入札方法	(10) 変更事項	(11) 備考	
77	配水管布設及び給水施設受託工事 (守口東分岐・寝屋川市)	寝屋川市萱島東三丁目地内	水道施設工事	★	配水管布設工 給水施設受託工	1 式 1 式	第 2 四半期	6 か月	東部水道事業所	電子入札	公告時期	
	(6) 「第 1 四半期」⇒「第 2 四半期」											
115	配水管布設替工事 (大町地区)	岸和田市大町地内	水道施設工事 又は管工事	★	配水管布設替工 φ100 舗装本復旧工	L≒70m 1 式	第 2 四半期	4 か月	岸和田水道センター	電子入札	公告時期	地域要件設定
	(6) 「第 1 四半期」⇒「第 2 四半期」											
119	配水本管布設替工事 (土生町地区)	岸和田市土生町地内	水道施設工事 又は土木一式 工事	★	配水管布設替工 φ400ほか 舗装本復旧工	L≒230m 1 式	第 1 四半期	9 か月	岸和田水道センター	電子入札	工事種別 入札方式 工事概要 備考	地域要件設定
	(3) 「土木一式工事」⇒「水道施設工事又は土木一式工事」 (4) 「★－2」⇒「★」 (5) 「配水管布設替工 φ400ほか L≒280m 舗装本復旧工 1 式」⇒「配水管布設替工 φ400ほか L≒230m 舗装本復旧工 1 式」 (11) 「地域要件設定」⇒追記											
125	今木高橋掛替工事に伴う送配水管移設工事	岸和田市今木町地内ほか	水道施設工事 又は土木一式 工事	★	送水管布設替工 φ300 配水管布設替工 φ200ほか 舗装本復旧工	L≒30m L≒80m 1 式	第 2 四半期	6 か月	岸和田水道センター	電子入札	工事種別 入札方式 公告時期 工期 備考	地域要件設定
	(3) 「土木一式工事」⇒「水道施設工事又は土木一式工事」 (4) 「★－2」⇒「★」 (6) 「第 1 四半期」⇒「第 2 四半期」 (7) 「8 か月」⇒「6 か月」 (11) 「地域要件設定」⇒追記											

135	配水本管布設替工事（荒木町地区）	岸和田市荒木町地内	土木一式工事	★－2	配水管布設替工 舗装本復旧工	φ500ほか L≒330m 1式	第1四半期	8か月	岸和田水道センター	電子入札	公告時期 工期	
	(6) 「第2四半期」⇒「第1四半期」 (7) 「7か月」⇒「8か月」											
141	北部第2号配水本管布設替工事 (萱振町三丁目地区ほか)	八尾市萱振町二丁目地内 ～八尾市萱振町三丁目地内	水道施設工事	★	配水管布設替工	φ400 L≒80m	第1四半期	9か月	八尾水道センター	電子入札	入札方式 備考	地域要件設定
	(4) 「★－2」⇒「★」 (11) 「地域要件設定」⇒追記											
187	配水管布設替工事（高井田地区）R7-1	柏原市高井田地内	水道施設工事、土木一式 工事又は管工事	★	配水管布設替工	φ300 L≒400m	第1四半期	7か月	柏原水道センター	電子入札	工事種別 入札方式 備考	地域要件設定
	(3) 「土木一式工事」⇒「水道施設工事、土木一式工事又は管工事」 (4) 「★－2」⇒「★」 (11) 「地域要件設定」⇒追記											
226	配水管布設替工事（25-1・南野一丁目）	四條畷市南野一丁目地内	水道施設工事	★	配水管布設替工 舗装本復旧工	Φ200 L≒90m 1式	第2四半期	5か月	四條畷水道センター	電子入札	公告時期	地域要件設定
	(6) 「第1四半期」⇒「第2四半期」											
233	配水管布設替工事（25-2・西中野二丁目ほか）	四條畷市西中野二丁目地内ほか	水道施設工事	★	配水管布設替工 舗装本復旧工	Φ250 L≒80m 1式	第1四半期	5か月	四條畷水道センター	電子入札	公告時期	地域要件設定
	(6) 「第2四半期」⇒「第1四半期」											

令和7年度 大阪広域水道企業団 発注予定 工事 <4月23日臨時公表>

番号	(1) 工 事 名 称	(2) 工 事 場 所	(3) 工事種別	(4) 入札方式	(5) 工 事 概 要	(6) 公告時期	(7) 工期	(8) 発注所属	(9) 入札方法	(10) 変更事項	(11) 備考
81	打上鉄塔撤去工事	大阪府寝屋川市打上元町38	鋼構造物工事	★	鉄塔撤去工 1 式	第 1 四半期	5 か月	東部水道事業所	電子入札	工事種別	
	(3) 「解体工事」⇒「鋼構造物工事」										
286	阪南水道センターほか監視制御設備改良工事	阪南市鳥取74番地の1	電気工事	▽	監視制御設備改良 1 式	第 2 四半期	16 か月	阪南水道センター		新規追加	
	発注計画が整ったため。										

令和7年度 大阪広域水道企業団 発注予定 工事 <4月9日臨時公表>

番号	(1) 工 事 名 称	(2) 工 事 場 所	(3) 工事種別	(4) 入札方式	(5) 工 事 概 要	(6) 公告時期	(7) 工期	(8) 発注所属	(9) 入札方法	(10) 変更事項	(11) 備考
285	立坑用地整備工事 (4、5 拡南部幹線・枚方市ほか)	枚方市茄子作東町地内ほか	土木一式工事	★ - 3	立入防止柵工 付帯工	1 式 1 式	第 1 四半期	8 か月	東部水道事業所	電子入札	新規追加
	発注計画が整ったため										