

令和7年度 大阪広域水道企業団 発注予定 調査・設計委託 **＜9月10日臨時公表＞**

番号	(1) 名 称	(2) 履 行 場 所	(3) 委 託 種 別	(4) 委 託 概 要	(5) 公 告 時 期	(6) 期 間	(7) 発 注 所 属	(8) 入 札 方 法	(9) 変 更 事 項	(10) 備 考
13	大庭浄水場 外周堀改良工事監理委託	守口市佐太中町二丁目33番91号	建設コンサルタント	建築工事監理業務	1 式	第 3 四半期	16 か月	庭窪浄水場	電子入札	公告時期期間
	(5) 「第2四半期」⇒「第3四半期」 (6) 「17か月」⇒「16か月」									
98	南部低区配水池耐震化工事に伴う監理業務委託	八尾市大字垣内478番地	建設コンサルタント	現場監理業務	1 式	第 3 四半期	24 か月	八尾水道センター	電子入札	新規追加
	発注計画が整ったため。									
99	配水管布設測量委託（八尾水道センター管内）（その2）	八尾水道センター管内	測量	測量業務	1 式	第 3 四半期	4 か月	八尾水道センター	電子入札	新規追加
	発注計画が整ったため。									

令和7年度 大阪広域水道企業団 発注予定 調査・設計委託 **＜8月27日臨時公表＞**

番号	(1) 名 称	(2) 履 行 場 所	(3) 委 託 種 別	(4) 委 託 概 要	(5) 公 告 時 期	(6) 期 間	(7) 発 注 所 属	(8) 入 札 方 法	(9) 変 更 事 項	(10) 備 考
97	庭窪浄水場ほか 電話設備詳細設計委託	守口市大庭町二丁目30番18号ほか	建設コンサルタント	基本・詳細設計業務	1 式	第 2 四半期	16 か月	庭窪浄水場	電子入札	新規追加
	発注計画が整ったため。									

令和7年度 大阪広域水道企業団 発注予定 調査・設計委託 **＜8月6日臨時公表＞**

番号	(1) 名 称	(2) 履 行 場 所	(3) 委託種別	(4) 委 託 概 要	(5) 公告時期	(6) 期間	(7) 発注所属	(8) 入札方法	(9) 変更事項	(10) 備考
59	配水管布設替詳細設計委託（林31工区）	藤井寺市林三丁目地内～ 藤井寺市林四丁目地内	建設コンサルタント	詳細設計業務 測量業務	1 式 1 式	第 2 四半期	9 か月	藤井寺水道センター	電子入札	削除
	発注計画を見直したため。									

令和7年度 大阪広域水道企業団 発注予定 調査・設計委託 **＜7月23日臨時公表＞**

番号	(1) 名 称	(2) 履 行 場 所	(3) 委託種別	(4) 委 託 概 要	(5) 公告時期	(6) 期間	(7) 発注所属	(8) 入札方法	(9) 変更事項	(10) 備考
24	配水管布設替詳細設計委託（高槻北分岐・高槻市）	高槻市宮野町地内	建設コンサルタント	配水管布設替詳細設計業務	1 式	第 2 四半期	10 か月	北部水道事業所	電子入札	削除
	発注計画を見直したため。									
96	庭窪浄水場 管廊内壁面補修詳細設計委託	守口市大庭町二丁目30番18号	建設コンサルタント	詳細設計業務	1 式	第 2 四半期	6 か月	庭窪浄水場	電子入札	新規追加
	再公告を行うため。									

令和7年度 大阪広域水道企業団 発注予定 調査・設計委託 **＜6月25日臨時公表＞**

番号	(1) 名 称	(2) 履 行 場 所	(3) 委託種別	(4) 委 託 概 要	(5) 公告時期	(6) 期間	(7) 発注所属	(8) 入札方法	(9) 変更事項	(10) 備考	
2	村野浄水場 西系浄水施設土壌調査委託 その2	枚方市村野高見台7番2号	地質調査	土質詳細調査業務	1式	第1四半期	5か月	村野浄水場	電子入札	削除	▲
	発注計画を見直したため。										
42	北部低区送配水本管布設替基本設計委託 (大竹七丁目地区ほか)	八尾市大竹七丁目3番地ほか	建設コンサルタント	基本設計業務	1式	第2四半期	15か月	八尾水道センター	電子入札	公告時期	
	(5) 「第1四半期」⇒「第2四半期」										
45	南部低区配水池耐震化工事に伴う 監理業務委託	八尾市大字垣内478番地	建設コンサルタント	現場監理業務	1式	第1四半期	36か月	八尾水道センター	電子入札	削除	
	発注計画を見直したため。										
61	野中配水場更新詳細設計委託	藤井寺市藤ヶ丘四丁目20－4	建設コンサルタント	詳細設計業務	1式	第2四半期	18か月	藤井寺水道センター	電子入札	期間備考	総合評価
	(6) 「17か月」⇒「18か月」 (10) 「総合評価」⇒追記										
79	配水管布設替詳細設計委託 (町道友田新線ほか)	泉南郡田尻町嘉祥寺地内	建設コンサルタント	詳細設計業務 測量業務	1式 1式	第2四半期	8か月	田尻水道センター	電子入札	公告時期	
	(5) 「第1四半期」⇒「第2四半期」										
91	配水管布設詳細設計委託 (今木・赤山工区)	岸和田市西之内町地内ほか	建設コンサルタント	詳細設計業務 測量業務	1式 1式	第2四半期	13か月	岸和田水道センター	電子入札	委託概要	
	(4) 「詳細設計業務 1式 測量業務 1式 土質調査業務 1式」⇒「詳細設計業務 1式 測量業務 1式」										
94	配水管布設土質調査委託 (今木・赤山工区)	岸和田市西之内町地内ほか	地質調査	土質調査業務	1式	第2四半期	6か月	岸和田水道センター	電子入札	新規追加	
	発注計画が整ったため。										
95	配水管布設測量委託 (八尾水道センター管内)	八尾水道センター管内	測量	測量業務	1式	第2四半期	6か月	八尾水道センター	電子入札	新規追加	
	発注計画が整ったため。										

令和7年度 大阪広域水道企業団 発注予定 調査・設計委託 **＜6月11日臨時公表＞**

番号	(1) 名 称	(2) 履 行 場 所	(3) 委 託 種 別	(4) 委 託 概 要	(5) 公 告 時 期	(6) 期 間	(7) 発 注 所 属	(8) 入 札 方 法	(9) 変 更 事 項	(10) 備 考
43	北部低区配水池更新基本設計委託	八尾市大竹七丁目 3 番地	建設コンサルタント	基本設計業務 1 式	第 2 四半期	15 か月	八尾水道センター	電子入札	公告時期	
	(5) 「第 1 四半期」⇒「第 2 四半期」									
63	六尾配水場更新詳細設計委託	泉南市信達六尾458番地	建設コンサルタント	ポンプ設備（機械設計） 1 式 ポンプ設備（電気設計） 1 式 場内配管（土木設計） 1 式 場内整備（土木設計） 1 式 建築整備（建築設計） 1 式 土質調査業務 1 式	第 1 四半期	18 か月	泉南水道センター	電子入札	委託概要	
	(4) 「ポンプ設備（機械設計） 1 式 ポンプ設備（電気設計） 1 式 ⇒ 「ポンプ設備（機械設計） 1 式 ポンプ設備（電気設計） 1 式 場内配管（土木設計） 1 式 場内整備（土木設計） 1 式 建築整備（建築設計） 1 式 建築整備（建築設計） 1 式 土質調査業務 1 式」									
90	送水管布設替詳細設計委託 （ 4 、 5 拡北部幹線・枚方市）	枚方市村野高見台地内～ 枚方市山之上三丁目地内	建設コンサルタント	詳細設計業務 1 式	第 1 四半期	19 か月	東部水道事業所	電子入札	新規追加	
	発注計画が整ったため。									
91	配水管布設詳細設計委託（今木・赤山工区）	岸和田市西之内町地内ほか	建設コンサルタント	詳細設計業務 1 式 測量業務 1 式 土質調査業務 1 式	第 2 四半期	13 か月	岸和田水道センター	電子入札	新規追加	
	発注計画が整ったため。									
92	田尻川改修工事に伴う配水管布設替詳細設計委託（令和 7 年度能勢町唐木橋）	豊能郡能勢町上田尻地内	建設コンサルタント	詳細設計委託 1 式	第 1 四半期	7 か月	豊能地域水道センター	電子入札	新規追加	
	発注計画が整ったため。									
93	配水管布設替詳細設計委託（町道本通り線）	泉北郡忠岡町忠岡南一丁目地内	建設コンサルタント	詳細設計業務 1 式 測量業務 1 式	第 1 四半期	6 か月	忠岡水道センター	電子入札	新規追加	
	発注計画が整ったため。									

令和7年度 大阪広域水道企業団 発注予定 調査・設計委託 **＜5月28日臨時公表＞**

番号	(1) 名 称	(2) 履 行 場 所	(3) 委 託 種 別	(4) 委 託 概 要	(5) 公 告 時 期	(6) 期 間	(7) 発 注 所 属	(8) 入 札 方 法	(9) 変 更 事 項	(10) 備 考	
12	庭窪浄水場ほか 電話設備詳細設計委託	守口市大庭町二丁目30番18号ほか	建設コンサルタント	基本・詳細設計業務	1 式	第 1 四半期	17 か月	庭窪浄水場	電子入札	削除	
	発注計画を見直したため。										
44	南部第 2 号配水本管布設替詳細設計委託 (服部川一丁目地区ほか)	八尾市服部川一丁目～ 八尾市教興寺五丁目	建設コンサルタント	詳細設計業務	1 式	第 1 四半期	17 か月	八尾水道センター	電子入札	削除	
	発注計画を見直したため。										
77	下水道工事に伴う配水管移設詳細設計委託 (久保地区)	泉南郡熊取町 久保一丁目地内ほか	建設コンサルタント	詳細設計業務	1 式	第 2 四半期	7 か月	熊取水道センター	電子入札	削除	▲
	発注計画を見直したため。										
78	下水道工事に伴う配水管移設詳細設計委託 (小垣内地区ほか)	泉南郡熊取町 小垣内三丁目地内ほか	建設コンサルタント	詳細設計業務	1 式	第 2 四半期	8 か月	熊取水道センター	電子入札	削除	▲
	発注計画を見直したため。										
89	村野浄水場 平面系排泥ポンプ設備改良詳細 設計委託	枚方市村野高見台 7 番 2 号	建設コンサルタント	1 設計協議 2 現地調査 3 詳細設計	1 式 1 式 1 式	第 1 四半期	8 か月	村野浄水場	電子入札	新規追加	
	再公告を行うため。										

令和7年度 大阪広域水道企業団 発注予定 調査・設計委託 **＜5月14日臨時公表＞**

番号	(1) 名 称	(2) 履 行 場 所	(3)委託種別	(4) 委 託 概 要	(5) 公告時期	(6) 期間	(7) 発注所属	(8) 入札方法	(9) 変更事項	(10) 備考	
30	配水管路図修正委託 （枚岡北分岐加圧後・東大阪市）	東大阪市宝町地内～東大 阪市南荘町地内ほか	測量	配水管路図修正業務	1 式	第 1 四半期	8 か月	東部水道事業所	電子入札	履行場所	
	（２）「東部水道事業所管内」⇒「東大阪市宝町地内～東大阪市南荘町地内ほか」										
31	送水管路図修正委託 （〔４ 拡北部幹線・枚方市〕ほか）	東部水道事業所管内	測量	送水管路図修正業務	1 式	第 1 四半期	8 か月	東部水道事業所	電子入札	削除	
	発注計画を見直したため。										
87	送水管路図修正委託 （４ 拡、５ 拡北部幹線・枚方市） その 1	枚方市村野東町地内～枚 方市山之上西町地内	測量	送水管路図修正業務	1 式	第 1 四半期	8 か月	東部水道事業所	電子入札	新規追加	
	発注計画が整ったため。										
88	送水管路図修正委託 （４ 拡、５ 拡北部幹線・枚方市） その 2	枚方市宮之下町地内～枚 方市桜町地内	測量	送水管路図修正業務	1 式	第 1 四半期	8 か月	東部水道事業所	電子入札	新規追加	
	発注計画が整ったため。										

令和7年度 大阪広域水道企業団 発注予定 調査・設計委託 **＜4月23日臨時公表＞**

番号	(1) 名 称	(2) 履 行 場 所	(3) 委託種別	(4) 委 託 概 要	(5) 公告時期	(6) 期間	(7) 発注所属	(8) 入札方法	(9) 変更事項	(10) 備考
83	広域化に伴う配水区変更設計委託	南河内郡河南町大字中地内ほか	建設コンサルタント	基本検討業務	第 2 四半期	7 か月	南河内地域水道センター	電子入札	削除	
	発注予定金額が公表対象外となったため。									

令和7年度 大阪広域水道企業団 発注予定 調査・設計委託 **＜4月9日臨時公表＞**

番号	(1) 名 称	(2) 履 行 場 所	(3) 委託種別	(4) 委 託 概 要	(5) 公告時期	(6) 期間	(7) 発注所属	(8) 入札方法	(9) 変更事項	(10) 備考
84	送水管布設替基本設計委託 (4、5 拡南部幹線・八尾市ほか)	東大阪市若草町地内～ 藤井寺市川北一丁目地内	建設コンサルタント	基本設計業務 1 式	第 1 四半期	25 か月	東部水道事業所	電子入札	新規追加	
	発注計画が整ったため。									
85	水管橋耐震補強詳細設計委託 (公園橋水管橋・泉大津市ほか)	泉大津市板原町三丁地内～ 泉大津市板原町五丁目地内ほか	建設コンサルタント	耐震補強詳細設計業務 1 式	第 1 四半期	16 か月	南部水道事業所	電子入札	新規追加	
	発注計画が整ったため。									
86	川尻減圧接合井有効利用詳細設計委託	豊能地域水道センター管内	建設コンサルタント	詳細設計業務 1 式 測量業務 1 式 布設替詳細設計（開削工法）φ200 水管橋（添架形式）φ200光風台大橋 水管橋（添架形式）φ125吉川橋 減圧弁、電動弁設置（場内配管、弁室） 電気計装（流量計、現場盤、TM装置） 1 式 1 式	第 1 四半期	9 か月	豊能地域水道センター	電子入札	新規追加	
	発注計画が整ったため。									