

令和7年度 大阪広域水道企業団 発注予定 調査・設計委託 **＜12月24日臨時公表＞**

番号	(1) 名 称	(2) 履 行 場 所	(3) 委託種別	(4) 委 託 概 要	(5) 公告時期	(6) 期間	(7) 発注所属	(8) 入札方法	(9) 変更事項	(10) 備考
99	配水管布設測量委託（八尾水道センター管内）（その２）	八尾水道センター管内	測量	測量業務	第 3 四半期	4 か月	八尾水道センター	電子入札	削除	
	発注計画を見直したため。									

令和7年度 大阪広域水道企業団 発注予定 調査・設計委託 **＜11月26日臨時公表＞**

番号	(1) 名 称	(2) 履 行 場 所	(3) 委託種別	(4) 委 託 概 要	(5) 公告時期	(6) 期間	(7) 発注所属	(8) 入札方法	(9) 変更事項	(10) 備考	
13	大庭浄水場 外周堀改良工事監理委託	守口市佐太中町二丁目33番91号	建設コンサルタント	建築工事監理業務	1 式	第 3 四半期	16 か月	庭窪浄水場	電子入札	削除	
	発注計画を見直したため。										
98	南部低区配水池耐震化工事に伴う監理業務委託	八尾市大字垣内478番地	建設コンサルタント	現場監理業務	1 式	第 4 四半期	24 か月	八尾水道センター	電子入札	公告時期	
	(5) 「第 3 四半期」⇒「第 4 四半期」										
102	配水管布設測量委託（岸和田水道センター管内）その 2	岸和田水道センター管内	測量	測量業務	1 式	第 3 四半期	3 か月	岸和田水道センター	電子入札	新規追加	
	発注計画が整ったため。										

令和7年度 大阪広域水道企業団 発注予定 調査・設計委託 **＜11月5日臨時公表＞**

番号	(1) 名 称	(2) 履 行 場 所	(3) 委託種別	(4) 委 託 概 要	(5) 公告時期	(6) 期間	(7) 発注所属	(8) 入札方法	(9) 変更事項	(10) 備考
101	配水管布設詳細設計委託（荒木町地区）	岸和田市荒木町地内	建設コンサルタント	詳細設計業務	1 式	第 3 四半期	4 か月	岸和田水道センター	電子入札	新規追加
	発注計画が整ったため。									

令和7年度 大阪広域水道企業団 発注予定 調査・設計委託 **＜9月24日臨時公表＞**

番号	(1) 名 称	(2) 履 行 場 所	(3) 委託種別	(4) 委 託 概 要	(5) 公告時期	(6) 期間	(7) 発注所属	(8) 入札方法	(9) 変更事項	(10) 備考
41	赤山配水場 配水池等更新現場監理業務委託	岸和田市岡山町1676-7	建設コンサルタント	現場監理業務	1 式	第 3 四半期	74 か月	岸和田水道センター	電子入札	公告時期 期間
	(5) 「第 2 四半期」⇒「第 3 四半期」 (6) 「76 か月」⇒「74 か月」									

令和7年度 大阪広域水道企業団 発注予定 調査・設計委託 **＜8月6日臨時公表＞**

番号	(1) 名 称	(2) 履 行 場 所	(3) 委託種別	(4) 委 託 概 要	(5) 公告時期	(6) 期間	(7) 発注所属	(8) 入札方法	(9) 変更事項	(10) 備考
59	配水管布設替詳細設計委託（林31工区）	藤井寺市林三丁目地内～ 藤井寺市林四丁目地内	建設コンサルタント	詳細設計業務 測量業務	1 式 1 式	第 2 四半期	9 か月	藤井寺水道センター	電子入札	削除
	発注計画を見直したため。									

令和7年度 大阪広域水道企業団 発注予定 調査・設計委託 **＜7月23日臨時公表＞**

番号	(1) 名 称	(2) 履 行 場 所	(3) 委託種別	(4) 委 託 概 要	(5) 公告時期	(6) 期間	(7) 発注所属	(8) 入札方法	(9) 変更事項	(10) 備考
24	配水管布設替詳細設計委託（高槻北分岐・高槻市）	高槻市宮野町地内	建設コンサルタント	配水管布設替詳細設計業務 1 式	第 2 四半期	10 か月	北部水道事業所	電子入札	削除	
	発注計画を見直したため。									
96	庭窪浄水場 管廊内壁面補修詳細設計委託	守口市大庭町二丁目30番18号	建設コンサルタント	詳細設計業務 1 式	第 2 四半期	6 か月	庭窪浄水場	電子入札	新規追加	
	再公告を行うため。									

令和7年度 大阪広域水道企業団 発注予定 調査・設計委託 **＜6月25日臨時公表＞**

番号	(1) 名 称	(2) 履 行 場 所	(3) 委 託 種 別	(4) 委 託 概 要	(5) 公 告 時 期	(6) 期 間	(7) 発 注 所 属	(8) 入 札 方 法	(9) 変 更 事 項	(10) 備 考	
2	村野浄水場 西系浄水施設土壌調査委託 その2	枚方市村野高見台7番2号	地質調査	土質詳細調査業務	1式	第1四半期	5か月	村野浄水場	電子入札	削除	▲
	発注計画を見直したため。										
42	北部低区送配水本管布設替基本設計委託 (大竹七丁目地区ほか)	八尾市大竹七丁目3番地 ほか	建設コンサルタント	基本設計業務	1式	第2四半期	15か月	八尾水道センター	電子入札	公告時期	
	(5) 「第1四半期」⇒「第2四半期」										
45	南部低区配水池耐震化工事に伴う 監理業務委託	八尾市大字垣内478番地	建設コンサルタント	現場監理業務	1式	第1四半期	36か月	八尾水道センター	電子入札	削除	
	発注計画を見直したため。										
61	野中配水場更新詳細設計委託	藤井寺市藤ヶ丘四丁目20 ー4	建設コンサルタント	詳細設計業務	1式	第2四半期	18か月	藤井寺水道センター	電子入札	期間 備考	総合評価
	(6) 「17か月」⇒「18か月」 (10) 「総合評価」⇒追記										
79	配水管布設替詳細設計委託 (町道友田新線ほか)	泉南郡田尻町嘉祥寺地内	建設コンサルタント	詳細設計業務 測量業務	1式 1式	第2四半期	8か月	田尻水道センター	電子入札	公告時期	
	(5) 「第1四半期」⇒「第2四半期」										

91	配水管布設詳細設計委託（今木・赤山工区）	岸和田市西之内町地内ほか	建設コンサルタント	詳細設計業務 測量業務	1 式 1 式	第 2 四半期	13 か月	岸和田水道センター	電子入札	委託概要	
	（４）「詳細設計業務 1 式 測量業務 1 式 土質調査業務 1 式」⇒「詳細設計業務 1 式 測量業務 1 式」										
94	配水管布設土質調査委託（今木・赤山工区）	岸和田市西之内町地内ほか	地質調査	土質調査業務	1 式	第 2 四半期	6 か月	岸和田水道センター	電子入札	新規追加	
	発注計画が整ったため。										
95	配水管布設測量委託（八尾水道センター管内）	八尾水道センター管内	測量	測量業務	1 式	第 2 四半期	6 か月	八尾水道センター	電子入札	新規追加	
	発注計画が整ったため。										

令和7年度 大阪広域水道企業団 発注予定 調査・設計委託 **＜6月11日臨時公表＞**

番号	(1) 名 称	(2) 履 行 場 所	(3) 委託種別	(4) 委 託 概 要	(5) 公告時期	(6) 期間	(7) 発注所属	(8) 入札方法	(9) 変更事項	(10) 備考
43	北部低区配水池更新基本設計委託	八尾市大竹七丁目 3 番地	建設コンサルタント	基本設計業務 1 式	第 2 四半期	15 か月	八尾水道センター	電子入札	公告時期	
	(5) 「第 1 四半期」⇒「第 2 四半期」									
63	六尾配水場更新詳細設計委託	泉南市信達六尾458番地	建設コンサルタント	ポンプ設備（機械設計） 1 式 ポンプ設備（電気設計） 1 式 場内配管（土木設計） 1 式 場内整備（土木設計） 1 式 建築整備（建築設計） 1 式 土質調査業務 1 式	第 1 四半期	18 か月	泉南水道センター	電子入札	委託概要	
	(4) 「ポンプ設備（機械設計） 1 式 ポンプ設備（電気設計） 1 式 場内配管（土木設計） 1 式 場内整備（土木設計） 1 式 建築整備（建築設計） 1 式」 ⇒「ポンプ設備（機械設計） 1 式 ポンプ設備（電気設計） 1 式 場内配管（土木設計） 1 式 場内整備（土木設計） 1 式 建築整備（建築設計） 1 式 土質調査業務 1 式」									
90	送水管布設替詳細設計委託 （ 4 、 5 拡北部幹線・枚方市）	枚方市村野高見台地内～ 枚方市山之上三丁目地内	建設コンサルタント	詳細設計業務 1 式	第 1 四半期	19 か月	東部水道事業所	電子入札	新規追加	
	発注計画が整ったため。									
91	配水管布設詳細設計委託（今木・赤山工区）	岸和田市西之内町地内ほか	建設コンサルタント	詳細設計業務 1 式 測量業務 1 式 土質調査業務 1 式	第 2 四半期	13 か月	岸和田水道センター	電子入札	新規追加	
	発注計画が整ったため。									
92	田尻川改修工事に伴う配水管布設替詳細設計委託（令和 7 年度能勢町唐木橋）	豊能郡能勢町上田尻地内	建設コンサルタント	詳細設計委託 1 式	第 1 四半期	7 か月	豊能地域水道センター	電子入札	新規追加	
	発注計画が整ったため。									
93	配水管布設替詳細設計委託（町道本通り線）	泉北郡忠岡町忠岡南一丁目地内	建設コンサルタント	詳細設計業務 1 式 測量業務 1 式	第 1 四半期	6 か月	忠岡水道センター	電子入札	新規追加	
	発注計画が整ったため。									

令和7年度 大阪広域水道企業団 発注予定 調査・設計委託 **＜5月28日臨時公表＞**

番号	(1) 名 称	(2) 履 行 場 所	(3) 委託種別	(4) 委 託 概 要	(5) 公告時期	(6) 期間	(7) 発注所属	(8) 入札方法	(9) 変更事項	(10) 備考
12	庭窪浄水場ほか 電話設備詳細設計委託	守口市大庭町二丁目30番18号ほか	建設コンサルタント	基本・詳細設計業務 1 式	第 1 四半期	17 か月	庭窪浄水場	電子入札	削除	
	発注計画を見直したため。									
44	南部第 2 号配水本管布設替詳細設計委託 (服部川一丁目地区ほか)	八尾市服部川一丁目～ 八尾市教興寺五丁目	建設コンサルタント	詳細設計業務 1 式	第 1 四半期	17 か月	八尾水道センター	電子入札	削除	
	発注計画を見直したため。									
77	下水道工事に伴う配水管移設詳細設計委託 (久保地区)	泉南郡熊取町 久保一丁目地内ほか	建設コンサルタント	詳細設計業務 1 式	第 2 四半期	7 か月	熊取水道センター	電子入札	削除	▲
	発注計画を見直したため。									
78	下水道工事に伴う配水管移設詳細設計委託 (小垣内地区ほか)	泉南郡熊取町 小垣内三丁目地内ほか	建設コンサルタント	詳細設計業務 1 式	第 2 四半期	8 か月	熊取水道センター	電子入札	削除	▲
	発注計画を見直したため。									
89	村野浄水場 平面系排泥ポンプ設備改良詳細 設計委託	枚方市村野高見台 7 番 2 号	建設コンサルタント	1 設計協議 2 現地調査 3 詳細設計 1 式 1 式 1 式	第 1 四半期	8 か月	村野浄水場	電子入札	新規追加	
	再公告を行うため。									

令和7年度 大阪広域水道企業団 発注予定 調査・設計委託 **＜5月14日臨時公表＞**

番号	(1) 名 称	(2) 履 行 場 所	(3) 委 託 種 別	(4) 委 託 概 要	(5) 公 告 時 期	(6) 期 間	(7) 発 注 所 属	(8) 入 札 方 法	(9) 変 更 事 項	(10) 備 考
30	配水管路図修正委託 （枚岡北分岐加圧後・東大阪市）	東大阪市宝町地内～東大 阪市南荘町地内ほか	測 量	配水管路図修正業務	1 式	第 1 四半期	8 か月	東部水道事業所	電子入札	履行場所
	（２）「東部水道事業所管内」⇒「東大阪市宝町地内～東大阪市南荘町地内ほか」									
31	送水管路図修正委託 （〔４ 拡北部幹線・枚方市〕ほか）	東部水道事業所管内	測 量	送水管路図修正業務	1 式	第 1 四半期	8 か月	東部水道事業所	電子入札	削除
	発注計画を見直したため。									
87	送水管路図修正委託 （４ 拡、５ 拡北部幹線・枚方市）その１	枚方市村野東町地内～枚 方市山之上西町地内	測 量	送水管路図修正業務	1 式	第 1 四半期	8 か月	東部水道事業所	電子入札	新規追加
	発注計画が整ったため。									

88	送水管路図修正委託 (4 拡、5 拡北部幹線・枚方市) その2	枚方市宮之下町地内～枚方市桜町地内	測量	送水管路図修正業務	1 式	第 1 四半期	8 か月	東部水道事業所	電子入札	新規追加	
	発注計画が整ったため。										

令和7年度 大阪広域水道企業団 発注予定 調査・設計委託 **＜4月23日臨時公表＞**

番号	(1) 名 称	(2) 履 行 場 所	(3) 委 託 種 別	(4) 委 託 概 要	(5) 公 告 時 期	(6) 期 間	(7) 発 注 所 属	(8) 入 札 方 法	(9) 変 更 事 項	(10) 備 考
83	広域化に伴う配水区変更設計委託	南河内郡河南町大字中地内ほか	建設コンサルタント	基本検討業務	1 式	第 2 四半期	7 か月	南河内地域水道センター	電子入札	削除
	発注予定金額が公表対象外となったため。									

令和7年度 大阪広域水道企業団 発注予定 調査・設計委託 **＜4月9日臨時公表＞**

番号	(1) 名 称	(2) 履 行 場 所	(3) 委 託 種 別	(4) 委 託 概 要	(5) 公 告 時 期	(6) 期 間	(7) 発 注 所 属	(8) 入 札 方 法	(9) 変 更 事 項	(10) 備 考
84	送水管布設替基本設計委託 (4、5 拡南部幹線・八尾市ほか)	東大阪市若草町地内～ 藤井寺市川北一丁目地内	建設コンサルタント	基本設計業務	1 式	第 1 四半期	25 か月	東部水道事業所	電子入札	新規追加
	発注計画が整ったため。									
85	水管橋耐震補強詳細設計委託 (公園橋水管橋・泉大津市ほか)	泉大津市板原町三丁目地内～ 泉大津市板原町五丁目地内ほか	建設コンサルタント	耐震補強詳細設計業務	1 式	第 1 四半期	16 か月	南部水道事業所	電子入札	新規追加
	発注計画が整ったため。									
86	川尻減圧接合井有効利用詳細設計委託	豊能地域水道センター管内	建設コンサルタント	詳細設計業務 測量業務 布設替詳細設計（開削工法）φ200 水管橋（添架形式）φ200光風台大橋 水管橋（添架形式）φ125吉川橋 減圧弁、電動弁設置（場内配管、弁室） 電気計装（流量計、現場盤、TM装置）	1 式 1 式 L≒2,295m L≒90m L≒15m 1 式 1 式	第 1 四半期	9 か月	豊能地域水道センター	電子入札	新規追加
	発注計画が整ったため。									