

令和7年度 大阪広域水道企業団 発注予定 工事 <4月23日臨時公表>

| 番号 | (1) 工事名称 | (2) 工事場所 | (3) 工事種別 | (4) 入札方式 | (5) 工事概要 | (6) 公告時期 | (7) 工期 | (8) 発注所属 | (9) 入札方法 | (10) 変更事項 | (11) 備考 |
|-----|----------------------|---------------|----------|----------|-------------|----------|--------|----------|----------|-----------|---------|
| 81 | 打上鉄塔撤去工事 | 大阪府寝屋川市打上元町38 | 鋼構造物工事 | ★ | 鉄塔撤去工 1式 | 第1四半期 | 5か月 | 東部水道事業所 | 電子入札 | 工事種別 | |
| | (3) 「解体工事」⇒「鋼構造物工事」 | | | | | | | | | | |
| 286 | 阪南水道センターほか監視制御設備改良工事 | 阪南市鳥取74番地の1 | 電気工事 | ▽ | 監視制御設備改良 1式 | 第2四半期 | 16か月 | 阪南水道センター | | 新規追加 | |
| | 発注計画が整ったため。 | | | | | | | | | | |

令和7年度 大阪広域水道企業団 発注予定 工事 <4月9日臨時公表>

| 番号 | (1) 工事名称 | (2) 工事場所 | (3) 工事種別 | (4) 入札方式 | (5) 工事概要 | (6) 公告時期 | (7) 工期 | (8) 発注所属 | (9) 入札方法 | (10) 変更事項 | (11) 備考 |
|-----|-------------------------------|--------------|----------|----------|---------------------|----------|--------|----------|----------|-----------|---------|
| 285 | 立坑用地整備工事 (4、5 拡南部幹線・枚方市ほか) | 枚方市茄子作東町地内ほか | 土木一式工事 | ★ - 3 | 立入防止柵工 1式 付帯工 1式 | 第1四半期 | 8か月 | 東部水道事業所 | 電子入札 | 新規追加 | |
| | 発注計画が整ったため | | | | | | | | | | |