

令和8年度 大阪広域水道企業団 発注予定 工事 <10月14日臨時公表>

番号	(1) 工 事 名 称	(2) 工 事 場 所	(3) 工事種別	(4) 入札方式	(5) 工 事 概 要	(6) 公告時期	(7) 工期	(8) 発注所属	(9) 入札方法	(10) 変更事項	(11) 備考
247	水管橋架替ほか工事（狭山池橋水管橋）	大阪狭山市大字池尻地内	水道施設工事	★	水管橋架替工 φ300 舗装本復旧工 L≒60m 1式	第3四半期	11 か月	大阪狭山水道センター	電子入札	削除	
	発注計画を見直したため。										
318	配水管布設替工事（羽衣404号線他）	高石市羽衣四丁目地内	水道施設工事又は管工事	★	配水管布設替工事 φ150ほか L≒220m	第3四半期	4 か月	高石水道センター	電子入札	新規追加	地域要件設定
	再公告を行うため。										
319	小吹台分岐受水施設設置工事	南河内郡千早赤阪村大字小吹地内	水道施設工事	★	管布設工事 φ200 管布設工事 φ150 不断水分岐 φ200×φ150 不断水仕切弁 φ200 L≒2m L≒30m 1カ所 1カ所	第3四半期	4 か月	南河内地域水道センター	電子入札	新規追加	地域要件設定
	再公告を行うため。										

令和8年度 大阪広域水道企業団 発注予定 工事 <9月30日臨時公表>

番号	(1) 工 事 名 称	(2) 工 事 場 所	(3) 工事種別	(4) 入札方式	(5) 工 事 概 要	(6) 公告時期	(7) 工期	(8) 発注所属	(9) 入札方法	(10) 変更事項	(11) 備考
32	万博公園浄水施設 活性炭吸着池設備良工事	吹田市千里万博公園 5 番 3 号	機械器具設置工事又は水道施設工事	▽	空洗ブロワ更新 1 式	第 3 四半期	27 か月	庭窪浄水場	—	公告時期	
	(6) 「第 2 四半期」⇒「第 3 四半期」										
65	郡家ポンプ場 弁室タラップ取替工事	高槻市郡家新町42番 2 号	土木一式工事	★-3	弁室タラップ取替工 1 式	第 2 四半期	5 か月	北部水道事業所	電子入札	削除	
	発注計画を見直したため。										
67	廃止管撤去工事(高槻幹線高槻北分岐・高槻市)	高槻市五領町地内～高槻市上牧南駅前町地内	土木一式工事	★-2	廃止管撤去工 1 式	第 2 四半期	18 か月	北部水道事業所	電子入札	削除	
	発注計画を見直したため。										
81	バルブ補修工事 (その 6)	藤井寺市川北一丁目地内ほか	機械器具設置工事又は水道施設工事	▽	バルブ補修 1 式	第 2 四半期	6 か月	東部水道事業所	—	削除	
	発注計画を見直したため。										
82	八尾ポンプ場ほか テレメータ設備改良工事	八尾市沼四丁目26番	電気工事	▽	伝送設備更新 1 式	第 2 四半期	17 か月	東部水道事業所	—	削除	
	発注計画を見直したため。										
84	分岐量水器改良工事その 2 (東部水道事業所管内)	門真市泉町地内ほか	電気工事	★	φ 400 電磁流量計更新 φ 700 電磁流量計更新 1 台 1 台	第 3 四半期	14 か月	東部水道事業所	電子入札	公告時期 工期	
	(6) 「第 2 四半期」⇒「第 3 四半期」 (7) 「17か月」⇒「14か月」										

112	美陵ポンプ場ほか バルブ設備改良工事	藤井寺市野中一丁目110番ほか	機械器具設置工事又は水道施設工事	▽	バルブ設備改良	1 式	第 3 四半期	16 か月	南部水道事業所	—	公告時期 工期	
	(6) 「第 2 四半期」⇒「第 3 四半期」 (7) 「17か月」⇒「16か月」											
113	富田林ポンプ場ほか バルブ設備改良工事	富田林市中野町西一丁目ほか	機械器具設置工事又は水道施設工事	▽	バルブ設備改良	1 式	第 3 四半期	15 か月	南部水道事業所	—	公告時期 工期	
	(6) 「第 2 四半期」⇒「第 3 四半期」 (7) 「16か月」⇒「15か月」											
187	東部配水池 次亜注入設備設置工事R8・9	富田林市大字彼方1325番地 4	機械器具設置工事又は水道施設工事	★	次亜貯蔵槽 次亜注入ユニット 現場操作盤	1基 1台 1面	第 3 四半期	15 か月	富田林水道センター	電子入札	公告時期 工期	
	(6) 「第 2 四半期」⇒「第 3 四半期」 (7) 「12か月」⇒「15か月」											
189	富田林水道センターほか監視制御装置及び遠方監視装置改良工事R8・9・10	富田林市甲田二丁目12番44号ほか	電気工事	▽	監視制御装置改良 遠方監視装置改良	1式 1式	第 3 四半期	22 か月	富田林水道センター	—	公告時期	
	(6) 「第 2 四半期」⇒「第 3 四半期」											
212	公共下水道（R8-2工区）に伴う水道管布設替工事	泉南市中小路地内	水道施設工事	★	配水管布設替工 φ 75	L≒160m	第 2 四半期	9 か月	泉南地域水道センター	電子入札	削除	地域要件設定
	発注計画を見直したため。											
227	西部第二低区配水池更新工事	阪南市箱作2867番 7 地内	機械器具設置工事又は水道施設工事	★	ポンプ設備更新工 電気設備工 場内外配管工	1 式 1 式 1 式	第 3 四半期	15 か月	泉南地域水道センター	電子入札	公告時期 工期	
	(6) 「第 2 四半期」⇒「第 3 四半期」 (7) 「16か月」⇒「15か月」											
229	送水管布設工事（信達六尾地区）R8	泉南市信達六尾地内	水道施設工事	★	送水管布設工 φ 400	L≒240m	第 3 四半期	4 か月	泉南地域水道センター	電子入札	公告時期	地域要件設定
	(6) 「第 2 四半期」⇒「第 3 四半期」											
313	村野浄水場 階層系後ろ過施設 鋼製架台設置工事	枚方市村野高見台 7 番 2 号	土木一式工事	▽	鋼製架台設置工	1 式	第 3 四半期	5 か月	村野浄水場	—	新規追加	
	発注計画が整ったため。											
314	三島浄水施設 配水ポンプほか撤去工事	摂津市一津屋三丁目 1 番 1 号	機械器具設置工事又は水道施設工事	★	配水ポンプ撤去工 弁類撤去工 配管撤去工	1 式 1 式 1 式	第 3 四半期	4 か月	庭窪浄水場	電子入札	新規追加	
	発注計画が整ったため。											
315	廃止管撤去工事（守口南分岐・門真市）	門真市松生町地内	土木一式工事	▽	廃止管撤去工	1 式	第 3 四半期	4 か月	東部水道事業所	—	新規追加	
	発注計画が整ったため。											
316	泉大津ポンプ場 ポンプ制御設備改良工事	泉大津市新港町 1 番地	電気工事	▽	ポンプ制御設備改良	1 式	第 3 四半期	16 か月	南部水道事業所	—	新規追加	

316	発注計画が整ったため。											
317	配水管布設替工事（R08C015・陽光園一丁目地区ほか）	八尾市陽光園一丁目地内～八尾市 陽光園二丁目地内	水道施設工事	★	配水管布設工 φ50	L=120m	第 3 四半期	4 か月	八尾水道センター	電子入札	新規追加	地域要件設定
	再公告を行うため。											

令和8年度 大阪広域水道企業団 発注予定 工事 <9月9日臨時公表>

番号	(1) 工 事 名 称	(2) 工 事 場 所	(3)工事種別	(4)入札方式	(5) 工 事 概 要	(6)公告時期	(7)工期	(8)発注所属	(9)入札方法	(10)変更事項	(11)備考
31	三島浄水施設ほか 場内整備工事	摂津市一津屋三丁目1番1号ほか	土木一式工事	★-3	場内整備工 1式	第3四半期	4か月	庭窪浄水場	電子入札	公告時期 工期	
	(6) 「第2四半期」⇒「第3四半期」 (7) 「5か月」⇒「4か月」										
71	北部送水施設ほか 建築付帯設備改良工事	茨木市彩都あさぎ四丁目1番ほか	電気工事 (建築付帯)	★-2	電灯設備工事 1式 空調と設備工事 1式 換気設備工事 1式 給水設備工事 1式 排水設備工事 1式	第2四半期	17か月	北部水道事業所	電子入札	工事名称 工事場所 工事概要 工期	
	(1) 「郡家ポンプ場ほか 建築付帯設備改良工事」⇒「北部送水施設ほか 建築付帯設備改良工事」 (2) 「高槻市郡家新町42番2号ほか」⇒「茨木市彩都あさぎ四丁目1番ほか」 (5) 「照明設備更新 1式 空調設備更新 1式 衛生設備更新 1式」⇒「電灯設備工事 1式 空調と設備工事 1式 換気設備工事 1式 給水設備工事 1式 排水設備工事 1式」 (7) 「19か月」⇒「17か月」										
80	配水管路廃止管撤去工事（(旧)三和鶴工業分岐・東大阪市)	東大阪市楠根2丁目地内	土木一式工事	★-3	配水管路廃止管撤去工 1式	第3四半期	14か月	東部水道事業所	電子入札	工事名称 公告時期	
	(1) 「配水管路廃止管撤去工事（沈工連絡管・東大阪市）」⇒「配水管路廃止管撤去工事（(旧)三和鶴工業分岐・東大阪市）」 (7) 「第2四半期」⇒「第3四半期」										
86	弁室補修工事（東部水道事業所管内）	東大阪市西鴻池町一丁目14番地内ほか	土木一式工事	★-3	弁室補修工 1式	第2四半期	5か月	東部水道事業所	電子入札	工事場所	
	(2) 「東部水道事業所管内」⇒「東大阪市西鴻池町一丁目14番地内ほか」										
169	南部第2号配水本管布設替詳細設計委託に伴う地下埋設物調査工事（服部川一丁目地区ほか）	八尾市服部川一丁目～教興寺五丁目	土木一式工事	★-3	試掘工（昼夜間） 1式	第3四半期	12か月	八尾水道センター	電子入札	公告時期	地域要件設定
	(6) 「第2四半期」⇒「第3四半期」										
197	玉手浄水場ほか テレメータ更新工事	柏原市玉手町17番1号ほか	電気通信工事	★	テレメータ更新 試験調整 1式 1式	第2四半期	29か月	柏原水道センター	電子入札	工事種別	
	(3) 「電気工事」⇒「電気通信工事」										
226	孝子浄水場ほか場内整備工事	泉南郡岬町孝子936ほか	土木一式工事	★-3	天日乾燥床整備工 1式	第2四半期	7か月	泉南地域水道センター	電子入札	削除	地域要件設定

	発注計画を見直したため。											
230	岬受水場ほかポンプ設備等更新工事	泉南郡岬町淡輪2465－１ほか	機械器具設置工事又は水道施設工事	★	ポンプ等機械・電気設備	１式	第３四半期	27 か月	泉南地域水道センター	電子入札	公告時期	▲
	(６)「第２四半期」⇒「第３四半期」											
245	配水管布設替工事（今熊一丁目地区）R8	大阪狭山市今熊一丁目地内	水道施設工事	★	配水管布設替工 φ150ほか 舗装本復旧工	L≒41m １式	第２四半期	４ か月	大阪狭山水道センター	電子入札	工事概要	地域要件設定
	(５)「配水管布設替工 φ150ほか L≒170m 舗装本復旧工 １式」⇒「配水管布設替工 φ150ほか L≒41m 舗装本復旧工 １式」											
247	水管橋架替ほか工事（狭山池橋水管橋）	大阪狭山市大字池尻地内	水道施設工事	★	水管橋架替工 φ300 舗装本復旧工	L≒60m １式	第３四半期	11 か月	大阪狭山水道センター	電子入札	公告時期	
	(６)「第２四半期」⇒「第３四半期」											
248	配水管布設替工事（大野台四丁目地区）R8-2	大阪狭山市大野台四丁目地内	水道施設工事	★	配水管布設替工 φ100ほか 舗装本復旧工	L≒610m １式	第３四半期	７ か月	大阪狭山水道センター	電子入札	公告時期	地域要件設定
	(６)「第２四半期」⇒「第３四半期」											
310	高井田高区配水池 高地区配水流量計更新工事	柏原市高井田1583-１	電気工事	★	電磁流量計(支給品)の据付 付帯工事	１組 １式	第３四半期	５ か月	柏原水道センター	電子入札	新規追加	
	発注計画が整ったため。											
311	三島浄水施設ほか 工水伝送設備改良工事	摂津市一津屋三丁目１番１号ほか	電気通信工事	★	情報伝送装置更新	１式	第３四半期	15 か月	北部水道事業所	電子入札	新規追加	
	発注計画が整ったため。											
312	消火栓移設工事（長尾加圧ポンプ場系）	豊能郡能勢町倉垣地内	水道施設工事又は土木一式工事	★	消火栓移設 1 消火栓移設工 2 新設給水管設置工 φ 25 3 給水ポンプ室設置 4 加圧ポンプ場撤去工 5 仮設給水管設置工 φ 25 5 舗装本復旧	１式 L=240m １式 １式 L=180m １式	第２四半期	５ か月	豊能地域水道センター	電子入札	新規追加	地域要件設定
	発注計画が整ったため。											

令和8年度 大阪広域水道企業団 発注予定 工事 <8月26日臨時公表>

番号	(1) 工 事 名 称	(2) 工 事 場 所	(3)工事種別	(4)入札方式	(5) 工 事 概 要	(6)公告時期	(7)工期	(8)発注所属	(9)入札方法	(10)変更事項	(11)備考
35	大庭浄水場 本館昇降機設備改良工事	守口市佐太中町二丁目33番91号	機械器具設置工事	▽	昇降機設備更新 1 式	第 3 四半期	17 か月	庭窪浄水場	-	公告時期	
	(6)「第2四半期」→「第3四半期」										
142	龍華配水場加圧給水ユニットポンプ更新工事	八尾市南本町九丁目8番1	水道施設工事	★	給水ユニットポンプの更新	第 2 四半期	6 か月	八尾水道センター	-	削除	
	発注計画を見直したため。										

175	配水管布設替工事（R08JT004・小畑町二丁目地区ほか）	八尾市小畑町二丁目地内～八尾市小畑町三丁目地内	水道施設工事	★	配水管布設替工 φ150ほか 舗装本復旧工	L≒210m 1式	第 3 四半期	6 か月	八尾水道センター	電子入札	公告時期	地域要件設定
	（6）「第 4 四半期」→「第 3 四半期」											
186	配水管布設替工事（高辺台地区）R8	富田林市高辺台二丁目地内	水道施設工事又は土木一式工事	★	配水管布設替工 φ150ほか 舗装本復旧工	L≒300m 1式	第 2 四半期	5 か月	富田林水道センター	電子入札	工事種別 入札方式 工事概要 工期 備考	地域要件設定
	（3）「土木一式工事又は水道施設工事」⇒「水道施設工事又は土木一式工事」 （4）「★-2」⇒「★」 （5）「配水管布設替工 φ75ほか L≒640m 舗装本復旧工 1式」⇒「配水管布設替工 φ150ほか L≒300m 舗装本復旧工 1式」 （7）「6 か月」⇒「5 か月」 （11）地域要件設定⇒追記											
306	廃止管撤去工事（岸和田分岐・岸和田市）2 工区	岸和田市別所町地内ほか	土木一式工事	★-2	1 廃止管撤去工 2 構造物撤去工 3 舗装本復旧工	1式 1式 1式	第 2 四半期	15 か月	南部水道事業所	電子入札	新規追加	
	再公告を行うため。											
307	廃止管撤去工事（1 次工水浅香分岐・堺市）1 工区	堺市堺区鉄砲町地内ほか	水道施設工事	★	1 廃止管撤去工 2 構造物撤去工 3 舗装本復旧工	1 式 1 式 1 式	第 2 四半期	14 か月	南部水道事業所	電子入札	新規追加	
	再公告を行うため。											
308	下水道工事に伴う配水管布設替工事（R08G101・教興寺六丁目地区ほか）	八尾市教興寺六丁目地内～八尾市教興寺七丁目地内	水道施設工事	★	配水管布設替工 φ75ほか	L ≒136m	第 2 四半期	4 か月	八尾水道センター	電子入札	新規追加	地域要件設定
	発注計画が整ったため。											
309	配水管布設替工事（千代田 5 〇 2 号線他）	高石市千代田五丁目地内	水道施設工事又は管工事	★	配水管布設替工事 φ100	L≒131mほか	第 3 四半期	5 か月	高石水道センター	電子入札	新規追加	地域要件設定
	発注計画が整ったため											

令和 8 年度 大阪広域水道企業団 発注予定 工事 < 8 月 5 日臨時公表 >

番号	(1) 工 事 名 称	(2) 工 事 場 所	(3) 工事種別	(4) 入札方式	(5) 工 事 概 要	(6) 公告時期	(7) 工期	(8) 発注所属	(9) 入札方法	(10) 変更事項	(11) 備考
----	-------------	-------------	----------	----------	-------------	----------	--------	----------	----------	-----------	---------

24	三島浄水施設 薬注館非常用発電設備改良工事	浜津市一津屋三丁目 1 番 1 号	電気工事	★	非常用発電設備更新	1 式	第 3 四半期	28 か月	庭窪浄水場	電子入札	工事名称 工事種別 入札方式 工事概要	
	(1) 「三島浄水施設 薬注館非常用発電設備更新維持事業」⇒「三島浄水施設 薬注館非常用発電設備改良工事」 (3) 「(工事) 電気工事 (維持管理) 005電気設備又は074上水道施設保守点検」⇒「電気工事」 (4) 「BM」⇒「★」 (5) 「非常用発電設備更新 1 式 15年間の維持管理業務 1 式」⇒「非常用発電設備更新 1 式」											
69	バルブ改良工事 (4 拡北部幹線・高槻市) (4V7)	高槻市下田部町二丁目地内	機械器具設置工事又は水道施設工事	★	φ900ゴムシートバタフライ弁及び建込開度計の製作・設置	1 台	第 2 四半期	19 か月	北部水道事業所	電子入札	削除	
	発注計画を見直したため。											
72	制水弁室築造工事 (4 拡北部幹線・高槻市)	高槻市下田部町二丁目地内	水道施設工事	★	弁室築造工	1 式	第 3 四半期	13 か月	北部水道事業所	電子入札	削除	
	発注計画を見直したため。											
114	水管橋耐震補強工事 (〔公園橋水管橋・泉大津市〕ほか)	泉大津市板原町三丁目地内～泉大津市板原町五丁目地内ほか	土木一式工事	★-2	水管橋下部耐震補強工	1 式	第 2 四半期	10 か月	南部水道事業所	電子入札	工事場所 入札方式 工事概要	
	(2) 「泉大津市板原町三丁目ほか」⇒「泉大津市板原町三丁目地内～泉大津市板原町五丁目地内ほか」 (4) 「★-3」⇒「★-2」 (5) 「下部耐震補強工 1 式」⇒「水管橋下部耐震補強工 1 式」											
266	下水道工事に伴う補強金具設置工事 (和田地区)	泉南郡熊取町和田一丁目地内	水道施設工事	★	耐震補強金具設置工 DIP φ300	1 式	第 2 四半期	3 か月	熊取水道センター	電子入札	工事概要 備考	地域要件設定
	(5) 「耐震補強金具設置工 1 式」⇒「耐震補強金具設置工 DIP φ300 1 式」 (11) 地域要件設定⇒追記											

令和8年度 大阪広域水道企業団 発注予定 工事 <7月22日臨時公表>

番号	(1) 工 事 名 称	(2) 工 事 場 所	(3)工事種別	(4)入札方式	(5) 工 事 概 要	(6)公告時期	(7)工期	(8)発注所属	(9)入札方法	(10)変更事項	(11)備考
134	下水道工事に伴う給配水管移設工事（阿間河滝町地区）	岸和田市阿間河滝町地内	水道施設工事又は管工事	★	配水管布設替工 φ100 L≒160m	第2四半期	4 か月	岸和田水道センター	電子入札	削除	地域要件設定
	発注計画を見直したため。										
150	配水管布設替工事（R08JT003・小畑町二丁目地区ほか）	八尾市小畑町二丁目地内～八尾市長池町三丁目地内	水道施設工事	★	配水管布設替工φ200ほか L≒160m	第2四半期	6 か月	八尾水道センター	電子入札	工事場所 工事概要	地域要件設定
	(2)「八尾市小畑町二丁目地内～八尾市小畑町三丁目地内」⇒「八尾市小畑町二丁目地内～八尾市長池町三丁目地内」 (5)「配水管布設替工φ150ほか L≒210m 舗装本復旧工 1式」⇒「配水管布設替工φ200ほか L≒160m」										
153	配水管布設替工事（R08F001・末広町一丁目地区）	八尾市末広町一丁目地内	水道施設工事	★	配水管布設替工φ50 舗装本復旧工 L≒100m 1式	第2四半期	5 か月	八尾水道センター	電子入札	工事名称 工事場所	地域要件設定
	(1)「配水管布設替工事（R08F001・末広町三丁目地区）」⇒「配水管布設替工事（R08F001・末広町一丁目地区）」 (2)「八尾市末広町三丁目地内」⇒「八尾市末広町一丁目地内」										
166	配水管布設替工事（R08C015・陽光園一丁目地区ほか）	八尾市陽光園一丁目地内～八尾市陽光園二丁目地内	水道施設工事	★	配水管布設替工φ50 L≒120m	第2四半期	5 か月	八尾水道センター	電子入札	工事概要	地域要件設定
	(5)「配水管布設替工φ50ほか L≒120m 舗装本復旧工 1式」⇒「配水管布設替工φ50 L≒120m」										

175	配水管布設替工事（R08JT004・小畑町二丁目地区ほか）	八尾市小畑町二丁目地内～八尾市小畑町三丁目地内	水道施設工事	★	配水管布設替工φ150ほか 舗装本復旧工	L≒210m 1式	第4四半期	6か月	八尾水道センター	電子入札	工事名称 工事場所 工事概要	地域要件設定
	(1)「配水管布設替工事（R08JT004・長池町三丁目地区）」⇒「配水管布設替工事（R08JT004・小畑町二丁目地区ほか）」 (2)「八尾市長池町三丁目地内」⇒「八尾市小畑町二丁目地内～八尾市小畑町三丁目地内」 (5)「配水管布設替工φ200ほか L≒170m 舗装本復旧工 1式」⇒「配水管布設替工φ150ほか L≒210m 舗装本復旧工 1式」											
182	送水管布設工事（甘南備分岐・甘南備地区ほか）R8・9	富田林市大字甘南備地内ほか	土木一式工事又は水道施設工事	★-2	送水管布設工 φ150 配水管布設替工 φ150ほか 既設管単独撤去工 φ150ほか 減圧弁	L≒380m L≒390m L≒240m 1式	第2四半期	12か月	富田林水道センター	電子入札	工事概要 工期	
	(5)「送水管布設工 φ150 L≒420m 配水管布設替工 φ150ほか L≒310m 既設管撤去工 φ150ほか L≒410m 舗装本復旧工 1式」→「送水管布設工 φ150 L≒380m 配水管布設替工 φ150ほか L≒390m 既設管単独撤去工 φ150ほか L≒240m 減圧弁 1式」 (7)「16か月」→「12か月」											
219	六尾配水場更新工事	泉南市信達六尾458	建築一式工事及び土木一式工事	★-2	建築・土木更新工 建築設備工 管理棟撤去工	1式 1式 1式	第2四半期	43か月	泉南地域水道センター	電子入札	削除	
	発注計画を見直したため。											
225	新家配水池防水補修工事	泉南市信達六尾地内	建築一式工事	★-3	屋上防水補修工	1式	第2四半期	4か月	泉南地域水道センター	電子入札	削除	地域要件設定
	発注計画を見直したため。											
228	配水管布設替工事（舞地区重要施設）	阪南市舞三丁目地内～阪南市舞五丁目地内	水道施設工事	★	配水管布設替工 φ100ほか 舗装本復旧工	L≒510m 1式	第2四半期	5か月	泉南地域水道センター	電子入札	削除	地域要件設定
	発注計画を見直したため。											
303	水管橋落橋防止工事（[石川水管橋・富田林市]ほか）	富田林市若松町東三丁目地内～南河内郡河南町一須賀地内ほか	水道施設工事	★	落橋防止装置設置工 付帯工	1式 1式	第2四半期	9か月	南部水道事業所	電子入札	新規追加	
	再公告を行うため。											
304	配水本管布設替工事（木材町地区ほか）	岸和田市木材町地内ほか	土木一式工事	★-2	配水管布設替工 φ400 舗装本復旧工	L≒90m 1式	第2四半期	12か月	岸和田水道センター	電子入札	新規追加	
	再公告を行うため。											
305	玉手浄水場 前処理・膜ろ過設備UPS更新工事	柏原市玉手町17番1号	電気工事	★	UPS更新 撤去工 試験調整	2組 1式 1式	第2四半期	6か月	柏原水道センター	電子入札	新規追加	
	再公告を行うため。											

令和8年度 大阪広域水道企業団 発注予定 工事 <7月8日臨時公表>

番号	(1) 工 事 名 称	(2) 工 事 場 所	(3) 工事種別	(4) 入札方式	(5) 工 事 概 要	(6) 公告時期	(7) 工期	(8) 発注所属	(9) 入札方法	(10) 変更事項	(11) 備考
66	水管橋塗装替工事（7 狹島本幹線・檜尾川水管橋）	高槻市野田四丁目地内～高槻市野田東一丁目地内	塗装工事	★	水管橋塗装工 1 式	第 2 四半期	5 か月	北部水道事業所	電子入札	削除	

	発注計画を見直したため。												
183	送水管布設工事（甘南備分岐・龍泉地区）R8	富田林市大字龍泉地内	水道施設工事又は土木一式工事	★	送水管布設工事 配水管布設工事	φ100 φ100ほか	L≒940m L≒310m	第2四半期	7か月	富田林水道センター	電子入札	工事種別 入札方式 工事概要 備考	地域要件設定
	(3) 「土木一式工事又は水道施設工事」→「水道施設工事又は土木一式工事」 (4) 入札方式 「★-2」→「★」 (5) 「送水管布設工事 φ100 L≒970m 配水管布設工事 φ100ほか L≒260m 舗装本復旧工事 1式」⇒「送水管布設工事 φ100 L≒940m 配水管布設工事 φ100ほか L≒310m」 (11) 地域要件設定⇒追記												
302	配水管布設替工事（北條町19・20工区）	藤井寺市北條町地内～藤井寺市惣社二丁目地内	水道施設工事	★	配水管布設替工事 舗装本復旧工事	φ400ほか	L≒380m 1式	第2四半期	7か月	藤井寺水道センター	電子入札	新規追加	地域要件設定
	発注計画が整ったため。												

令和8年度 大阪広域水道企業団 発注予定 工事 <6月24日臨時公表>

番号	(1) 工 事 名 称	(2) 工 事 場 所	(3) 工事種別	(4) 入札方式	(5) 工 事 概 要	(6) 公告時期	(7) 工期	(8) 発注所属	(9) 入札方法	(10) 変更事項	(11) 備考
42	大庭浄水場 トラックスケール設備改良工事	守口市佐太中町二丁目33番91号	機械器具設置工事又は水道施設工事	▽	トラックスケール設備改良 1 式	第 2 四半期	19 か月	庭窪浄水場		公告時期 工期	
	(6) 「第3 四半期」⇒「第 2 四半期」 (7) 「16か月」⇒「19か月」										
61	工水伝送設備改良工事	摂津市一津屋三丁目 1 番 1 号ほか	電気通信工事	★	情報伝送装置更新 1 式	第 1 四半期	8 か月	北部水道事業所	電子入札	削除	
	発注計画を見直したため。										
62	配水管布設替工事（高槻北分岐・高槻市）その 2	高槻市明野町地内～高槻市宮野町地内	土木一式工事	★-2	配水管布設替工 φ300ほか 舗装本復旧工 L≒280m 1 式	第 2 四半期	6 か月	北部水道事業所	電子入札	工事種別 入札方式	
	(3) 「水道施設工事」⇒「土木一式工事」 (4) 「★」⇒「★-2」										
77	東部水道事業所 自家発電設備用地下貯蔵燃料タンク改良工事	東大阪市下小阪四丁目 1 番27号	鋼構造物工事	★	地下貯蔵燃料タンク更新 1 式	第 2 四半期	7 か月	東部水道事業所	電子入札	公告時期	
	(6) 「第 1 四半期」⇒「第 2 四半期」										
96	泉大津ポンプ場 ポンプ制御設備改良工事	泉大津市新港町 1 番地	電気工事	▽	ポンプ制御設備改良 1 式	第 1 四半期	16 か月	南部水道事業所		削除	
	発注計画を見直したため。										
104	廃止管撤去工事（2 拡南部幹線・高石市）R8	高石市東羽衣五丁目～高石市東羽衣七丁目地内	水道施設工事	▽	管充填工 1 式	第 1 四半期	7 か月	南部水道事業所		入札方式 入札方法	
	(4) 「★」⇒「▽」 (9) 「電子入札」⇒「-」										
107	廃止管撤去工事（岸和田分岐・岸和田市）2 工区	岸和田市別所町地内ほか	土木一式工事	★-2	廃止管撤去工 1 式	第 2 四半期	19 か月	南部水道事業所	電子入札	工事種別 入札方式	
	(3) 「水道施設工事」⇒「土木一式工事」 (4) 「★」⇒「★-2」										

181	配水管布設替工事（寿町地区）R8	富田林市寿町一丁目地内ほか	水道施設工事又は土木一式工事	★	配水管布設替工 舗装本復旧工	φ100ほか L≒320m 1式	第2四半期	7か月	富田林水道センター	電子入札	工事概要 公告時期 工期	地域要件設定	
	(5)「配水管布設替工 φ100ほか L≒340m 舗装本復旧工 1式」→「配水管布設替工 φ100ほか L≒320m 舗装本復旧工 1式」 (6)「第1四半期」⇒「第2四半期」 (7)「8か月」⇒「7か月」												
182	送水管布設工事（甘南備分岐・甘南備地区ほか）R8・9	富田林市大字甘南備地内ほか	土木一式工事又は水道施設工事	★-2	送水管布設工 配水管布設替工 既設管撤去工 舗装本復旧工	φ150 φ150ほか φ150ほか	L≒420m L≒310m L≒410m 1式	第2四半期	16か月	富田林水道センター	電子入札	公告時期	
	(6)「第1四半期」→「第2四半期」												
183	送水管布設工事（甘南備分岐・龍泉地区）R8	富田林市大字龍泉地内	土木一式工事又は水道施設工事	★-2	送水管布設工 配水管布設工 舗装本復旧工	φ100 φ100ほか	L≒970m L≒260m 1式	第2四半期	7か月	富田林水道センター	電子入札	公告時期 工期	
	(6)「第1四半期」→「第2四半期」 (7)「8か月」→「7か月」												
185	配水管布設替工事に伴う舗装工事（桜井町地区ほか）R8	富田林市桜井町地内ほか	舗装工事	★-2	舗装本復旧工	1式	第2四半期	4か月	富田林水道センター	電子入札	公告時期 工期	地域要件設定	
	(6)「第1四半期→第2四半期」 (7)「5か月」→「4か月」												
197	玉手浄水場ほか テレメータ更新工事	柏原市玉手町17番1号ほか	電気工事	★	テレメータ更新 試験調整	1式 1式	第2四半期	29か月	柏原水道センター	電子入札	公告時期 工期		
	(6)「第1四半期→第2四半期」 (7)「32か月」→「29か月」												
212	公共下水道（R8-2工区）に伴う水道管布設替工事	泉南市中小路地内	水道施設工事	★	配水管布設替工φ75	L≒160m	第2四半期	9か月	泉南地域水道センター	電子入札	公告時期	地域要件設定	
	(6)「第1四半期」⇒「第2四半期」												
213	舗装復旧工事	泉南水道事業管内	舗装工事	★-3	舗装復旧工	1式	第1四半期	9か月	泉南地域水道センター	電子入札	削除	地域要件設定	
	発注計画を見直したため。												
214	公共下水道工事に伴う配水管移設工事（石田地区）	阪南市石田地内	水道施設工事	★	配水管移設工事φ75 高密度配水用ポリエチレン管 消火栓取替工事 給水管工事 仮設管工事	L=90.93m 1箇所 14戸 1式	第2四半期	6か月	泉南地域水道センター	電子入札	工事名称 工事概要 公告時期	地域要件設定	
	(1)「公共下水道工事に伴う配水管移設工事（石田地区）」⇒「公共下水道工事に伴う配水管移設工事（石田地区）」 (5)「配水管移設工 φ75 L≒90m 舗装本復旧工 1式」⇒「配水管移設工事φ75 高密度配水用ポリエチレン管 L=90.93m 消火栓取替工事 1箇所 給水管工事 14戸 仮設管工事 1式」 (6)「第1四半期」⇒「第2四半期」												
222	配水管布設替工事（箱の浦地区）1工区	阪南市箱の浦地内	水道施設工事	★	配水管布設替工 ドレン管工事 給水管工事 仮設管工事	φ75 1式 18戸 1式	L=160m 1式 18戸 1式	第2四半期	6か月	泉南地域水道センター	電子入札	工事概要 公告時期	地域要件設定
	(5)「配水管布設替工 φ75 L≒160m 舗装本復旧工 1式」⇒「配水管布設替工 φ75 L=160m ドレン管工事 1式 給水管工事 18戸 仮設管工事 1式」 (6)「第1四半期」⇒「第2四半期」												

	屋上防水工事（上東阪配水池ほか）	上東阪配水池ほか	防水工事	★	上東阪配水池屋上防水工事 板屋橋浄水場水質試験室屋上防水工事	第2四半期	8 か月	南河内地域水道センター	電子入札	工事名称 工事場所 工事概要 公告時期 工期	
275	(1) 「上東阪配水池屋上防水工事」⇒「屋上防水工事（上東阪配水池ほか）」 (2) 「上東阪配水池」⇒「上東阪配水池ほか」 (5) 「防水工 A≒310㎡」⇒「上東阪配水池屋上防水工事 板屋橋浄水場水質試験室屋上防水工事」 (6) 「第1四半期」⇒「第2四半期」 (7) 「10か月」⇒「8 か月」										
276	小吹台分岐受水施設設置工事	南河内郡千早赤阪村大字小吹地内	水道施設工事	★	管布設工事 φ200 L=1.74m φ150 L=30m 不断水分岐 φ200×φ150 1カ所 不断水仕切弁 φ200 1カ所	第2四半期	8 か月	南河内地域水道センター	電子入札	公告時期 工期	地域要件設定
	(6) 「第1四半期」⇒「第2四半期」 (7) 「22か月」⇒「8 か月」										
296	配水本管布設替工事（吉井町地区）	岸和田市吉井町地区	土木一式工事	★-2	配水管布設替工 φ500ほか L≒230m 舗装本復旧工 1式	第2四半期	10 か月	岸和田水道センター	電子入札	新規追加	
	再公告を行うため。										
297	下水道工事に伴う配水管布設替工事（北大伴町地区ほか）R8	富田林市北大伴町二丁目地内ほか	水道施設工事又は土木一式工事	★	配水管布設替工 φ75ほか L≒110m	第2四半期	7 か月	富田林水道センター	電子入札	新規追加	地域要件設定
	発注計画が整ったため。										
298	下水道工事に伴う配水管布設替工事（新家地区ほか）R8	富田林市新家二丁目地内ほか	水道施設工事又は土木一式工事	★	配水管布設替工 φ100ほか L≒400m	第2四半期	8 か月	富田林水道センター	電子入札	新規追加	地域要件設定
	発注計画が整ったため。										
299	公園展望配水池 弁室築造工事R8	富田林市大字佐備2467番地1	水道施設工事又は土木一式工事	★	管布設工 φ150 77 m 土工 1式 弁室築造工 1式 舗装工 1式	第2四半期	6 か月	富田林水道センター	電子入札	新規追加	地域要件設定
	発注計画が整ったため。										
300	公園展望配水池 受水設備設置工事 R8・9	富田林市大字佐備2467番地 1 ほか	電気工事	★	機器類の製作 監視制御設備 1式 計装設備 1式 自家発電装置 1式 配管・弁類 1式 現場工事 機器据付工事 1式 配管・配線工事 1式 試験調整 1式 遠方監視制御設備機能増設 1式 舗装工	第2四半期	18 か月	富田林水道センター	電子入札	新規追加	
	再公告を行うため。										
301	配水管布設替工事（町道本通り線）	泉北郡忠岡町忠岡南一丁目地内	水道施設工事	★	配水管布設替工 φ200ほか L≒170m 舗装本復旧工 1式	第2四半期	6 か月	忠岡水道センター	電子入札	新規追加	地域要件設定
	発注計画が整ったため。										

令和8年度 大阪広域水道企業団 発注予定 工事 <6月10日臨時公表>

番号	(1) 工 事 名 称	(2) 工 事 場 所	(3) 工事種別	(4) 入札方式	(5) 工 事 概 要	(6) 公告時期	(7) 工期	(8) 発注所属	(9) 入札方法	(10) 変更事項	(11) 備考
5	村野浄水場ほか 空調設備改良工事	枚方市村野高見台 7 番 2 号ほか	管工事（建築付帯）	★-3	空調設備工事 1 式 電気設備工事 1 式 撤去工事 1 式	第 1 四半期	8 か月	村野浄水場	電子入札	工事名称 工事場所 入札方式 工事概要	
	(1) 「村野浄水場 空調設備改良工事」⇒「村野浄水場ほか 空調設備改良工事」 (2) 「枚方市村野高見台 7 番 2 号」⇒「枚方市村野高見台 7 番 2 号ほか」 (4) 「★-2」⇒「★-3」 (5) 「空調設備更新 1 式」⇒「空調設備工事 1 式 電気設備工事 1 式 撤去工事 1 式」										
6	村野浄水場 西系浄水施設 バルブ設置工事（粒状活性炭吸着池）	枚方市村野高見台 7 番 2 号	機械器具設置工事又は水道施設工事	★	バルブ製作及び設置（φ1,200 4 台） 1 式	第 2 四半期	18 か月	村野浄水場	電子入札	工事名称 工事概要 公告時期 工期	
	(1) 「村野浄水場 西系浄水施設 バルブ設置工事（中間ポンプ棟ほか）」⇒「村野浄水場 西系浄水施設 バルブ設置工事（粒状活性炭吸着池）」 (5) 「バルブ製作及び設置（φ1,800ほか5台） 1 式」⇒「バルブ製作及び設置（φ1,200 4台） 1 式」 (6) 「第 1 四半期」⇒「第 2 四半期」 (7) 「33か月」⇒「18か月」										
16	大庭浄水場 屋上防水等修繕工事	守口市佐太中町二丁目 3 3 番 9 1 号	建築一式工事	★-3	屋上防水工 1 式 建具改修工 1 式	第 2 四半期	7 か月	庭窪浄水場	電子入札	公告時期	
	(6) 「第 1 四半期」⇒「第 2 四半期」										
19	万博公園浄水施設 排水処理棟ほか建築物修繕工事	吹田市千里万博公園 5 番 3 号	建築一式工事	★-3	建築物修繕工 1 式	第 2 四半期	7 か月	庭窪浄水場	電子入札	公告時期 工期	
	(6) 「第 1 四半期」⇒「第 2 四半期」 (7) 「9か月」⇒「7か月」										
20	三島浄水施設 ポンプ棟ほか建物改修工事	摂津市一津屋三丁目 1 番 1 号	建築一式工事	★-3	建物改修工 1 式	第 2 四半期	7 か月	庭窪浄水場	電子入札	公告時期	
	(6) 「第 1 四半期」⇒「第 2 四半期」										
62	配水管布設替工事（高槻北分岐・高槻市）その 2	高槻市明野町地内～高槻市宮野町地内	水道施設工事	★	配水管布設替工 φ300ほか L≒280m 舗装本復旧工 1 式	第 2 四半期	6 か月	北部水道事業所	電子入札	公告時期 工期	
	(6) 「第 1 四半期」⇒「第 2 四半期」 (7) 「7か月」⇒「6か月」										
92	美陵ポンプ場 流量計室築造工事（4・5 拡南部幹線）	藤井寺市野中一丁目110番	土木一式工事	★-3	流量計室築造工 1 式	第 2 四半期	9 か月	南部水道事業所	電子入札	公告時期	
	(6) 「第 1 四半期」⇒「第 2 四半期」										
94	分岐量水器改良工事（富田林市・五軒家分岐）	大阪狭山市東池尻一丁目	電気工事	★	φ500電磁流量計更新 1 式	第 1 四半期	9 か月	南部水道事業所	電子入札	削除	
	発注計画を見直したため。										
07	分岐量水器設置工事（富田林市・甘南備分岐ほか）	富田林市大字甘南備1323番地 3 ほか	電気工事	★	φ150電磁式水道メータ設置 1 式	第 1 四半期	9 か月	南部水道事業所	電子入札	工事概要	

294	(5) 「φ300、φ150電磁式水道メータ設置 1式」⇒「φ150電磁式水道メータ設置 1式」											
115	分岐量水器改良工事（南部水道事業所管内）	大阪狭山市東池尻一丁目	電気工事	★	分岐量水器更新	1式	第2四半期	6か月	南部水道事業所	電子入札	工事場所	
	(2) 「泉佐野市中庄328番地ほか」⇒「大阪狭山市東池尻一丁目」											
139	配水管布設替工事（R08C005・久宝寺二丁目地区）	八尾市久宝寺二丁目地内	水道施設工事	★	配水管布設替工φ100ほか 舗装本復旧工	L≒210m 1式	第2四半期	6か月	八尾水道センター	電子入札	公告時期	地域要件設定
	(6) 「第1四半期」⇒「第2四半期」											
142	龍華配水場加圧給水ユニットポンプ更新工事	八尾市南本町九丁目8番1	水道施設工事	★	給水ユニットポンプの更新		第2四半期	6か月	八尾水道センター	電子入札	公告時期	
	(6) 「第1四半期」⇒「第2四半期」											
156	配水管布設替工事（R08C012・南木の本二丁目地区）	八尾市南木の本二丁目地内	水道施設工事	★	配水管布設替工φ150ほか 舗装本復旧工	L≒280m 1式	第1四半期	6か月	八尾水道センター	電子入札	公告時期	地域要件設定
	(6) 「第2四半期」⇒「第1四半期」											
215	送配水管布設替工事（舞地区）2工区	阪南市舞一丁目地内	水道施設工事	★	送配水管布設替工φ300ほか 舗装本復旧工	L≒440m 1式	第2四半期	5か月	泉南地域水道センター	電子入札	工事種別 入札方式 公告時期 工期 地域要件設定	地域要件設定
	(3) 「土木一式工事」⇒「水道施設工事」 (4) 「★-2」⇒「★」 (6) 「第1四半期」⇒「第2四半期」 (7) 「6か月」⇒「5か月」 (11) 地域要件設定⇒追記											
216	送配水管布設替工事（山中溪地区）4工区	阪南市山中溪地内	水道施設工事	★	送配水管布設替工φ150ほか 舗装本復旧工	L≒250m 1式	第2四半期	5か月	泉南地域水道センター	電子入札	公告時期	地域要件設定
	(6) 「第1四半期」⇒「第2四半期」											
219	六尾配水場更新工事	泉南市信達六尾458	建築一式工事及び土木一式工事	★-2	建築・土木更新工 建築設備工 管理棟撤去工	1式 1式 1式	第2四半期	43か月	泉南地域水道センター	電子入札	公告時期 工期	
	(6) 「第1四半期」⇒「第2四半期」 (7) 「45か月」⇒「43か月」											
221	西打合橋橋梁修繕工事に伴う送配水管布設替工事	阪南市鳥取中地内	水道施設工事	★	配水管布設替工φ200 舗装本復旧工	L≒40m 1式	第2四半期	6か月	泉南地域水道センター	電子入札	公告時期 工期	地域要件設定
	(6) 「第1四半期」⇒「第2四半期」 (7) 「7か月」⇒「6か月」											
232	六尾配水場プラント設備更新工事	泉南市信達六尾458	電気工事	★	プラント電気設備・機械設備更新	1式	第3四半期	27か月	泉南地域水道センター	電子入札	削除	
	発注計画を見直したため。											
265	下水道工事に伴う配水管移設工事（大宮地区）	泉南郡熊取町大宮一丁目地内ほか	水道施設工事	★	配水管布設工φ150ほか	L≒190m	第1四半期	8か月	熊取水道センター	電子入札	削除	地域要件設定 ▲
	発注計画を見直したため。											
295	舗装本復旧工事（南山の手台地区）	泉南郡熊取町南山の手台地内	舗装工事	★-2	舗装本復旧工	1式	第1四半期	3か月	熊取水道センター	電子入札	新規追加	

再公告を行うため。

令和 8 年度 大阪広域水道企業団 発注予定 工事 <5月27日臨時公表>

番号	(1) 工 事 名 称	(2) 工 事 場 所	(3) 工事種別	(4) 入札方式	(5) 工 事 概 要	(6) 公告時期	(7) 工期	(8) 発注所属	(9) 入札方法	(10) 変更事項	(11) 備考
49	村野浄水場ほか 工業計器設備補修工事	枚方市村野高見台 7 番 2 号ほか	電気工事	★	工業計器設備補修 1 式	第 1 四半期	9 か月	送水管理センター	電子入札	工事名称 工事場所	
	(1) 「庭窪浄水場ほか 工業計器設備補修工事」⇒「村野浄水場ほか 工業計器設備補修工事」 (2) 「守口市大庭町二丁目30番18号ほか」⇒「枚方市村野高見台 7 番 2 号ほか」										
91	大正大橋水管橋上部撤去工事 (5 拡吉見送水管・泉南市ほか)	泉佐野市南中樫井地内	水道施設工事	★	水管橋上部撤去工 1 式	第 1 四半期	7 か月	南部水道事業所	電子入札	削除	
	発注計画を見直したため。										
109	送水管更新工事 (5 拡南部幹線・堺市) 3 工区	堺市南区晴美台一丁地内～堺市南区竹城台一丁地内	土木一式工事	★-①	既設管内配管工 φ1000 1 式 立坑築造工 1 式 バルブの製作・設置 1 式	第 2 四半期	59 か月	南部水道事業所	電子入札	削除	総合評価
	発注計画を見直したため。										
132	配水管布設替工事 (春木旭町地区)	岸和田市春木旭町地内	水道施設工事又は管工事	★	配水管布設替工 φ100ほか L≒80m	第 1 四半期	5 か月	岸和田水道センター	電子入札	公告時期	地域要件設定
	(6) 「第 2 四半期」⇒「第 1 四半期」										
252	下水道工事に伴う配水管布設替工事 (令和 8 年度能勢町稲地 1 工区)	豊能郡能勢町稲地地内	水道施設工事又は土木一式工事	★	配水管布設替工 φ75ほか L≒420m	第 1 四半期	7 か月	豊能地域水道センター	電子入札	削除	地域要件設定
	発注計画を見直したため。										
255	下水道工事に伴う配水管布設替工事 (令和 8 年度能勢町山辺 3 工区)	豊能郡能勢町山辺地内	水道施設工事又は土木一式工事	★	配水管布設替工 φ150ほか L≒230m	第 1 四半期	7 か月	豊能地域水道センター	電子入札	削除	地域要件設定
	発注計画を見直したため。										
277	雨水管整備に伴う配水管布設替工事 (大宝一丁目地内) (仮設管)	南河内郡河南町大宝一丁目地内	水道施設工事	★	仮設配水管布設工 φ150ほか L≒200m	第 1 四半期	3 か月	南河内地域水道センター	電子入札	削除	地域要件設定
	発注計画を見直したため。										
285	配水管布設替工事 (寛弘寺地内ほか)	南河内郡河南町大字寛弘寺地内ほか	水道施設工事	★	配水管布設替工 φ150 L≒265m	第 1 四半期	4 か月	南河内地域水道センター	電子入札	公告時期	地域要件設定
	(6) 「第 2 四半期」⇒「第 1 四半期」										
294	下水道工事に伴う配水管布設替工事 (市道五軒家 9 号線) R8	大阪狭山市東池尻六丁目地内	水道施設工事又は土木一式工事	★	配水管布設替工 φ75 L≒15m	第 1 四半期	7 か月	富田林水道センター	電子入札	新規追加	地域要件設定
	発注計画が整ったため。										

令和8年度 大阪広域水道企業団 発注予定 工事 <5月13日臨時公表>

番号	(1) 工 事 名 称	(2) 工 事 場 所	(3)工事種別	(4)入札方式	(5) 工 事 概 要	(6)公告時期	(7)工期	(8)発注所属	(9)入札方法	(10)変更事項	(11)備考	
24	三島浄水施設 薬注館非常用発電設備更新維持事業	摂津市一津屋三丁目1番1号	(工事)電気工事 (維持管理)005 電気設備又は074 上水道施設保守点検	BM	非常用発電設備更新 15年間の維持管理業務	1式 1式	第3四半期	28か月	庭窪浄水場	電子入札	公告時期	
	(6)「第1四半期」⇒「第3四半期」											
103	水管橋塗装替工事（7 拡南部幹線・見出川大橋水管橋ほか）	熊取町小垣内四丁目地内ほか	塗装工事	★	水管橋塗装工	1式	第1四半期	8か月	南部水道事業所	電子入札	工事名称 工事場所	
	(1)「水管橋塗装替工事（2次Ⅱ期・石津大橋水管橋ほか）」⇒「水管橋塗装替工事（7 拡南部幹線・見出川大橋水管橋ほか）」 (2)「堺市西区浜寺石津西町六丁目地内ほか」⇒「熊取町小垣内四丁目地内ほか」											
140	令和8年度高安受水場 受水調整弁バルブコントロール更新工事	八尾市服部川一丁目112番地	機械器具設置工事	★	受水流量調整弁の電動開閉器部分の更新		第1四半期	6か月	八尾水道センター	電子入札	削除	
	発注計画を見直したため。											
192	配水管布設替工事（今町二丁目地区・古町一丁目地区ほか）R8-3	柏原市今町二丁目地内・古町一丁目地内ほか	水道施設工事、 土木一式工事又は管工事	★	配水管布設替工 φ150ほか 舗装本復旧工	L≒360m 1式	第1四半期	7か月	柏原水道センター	電子入札	備考	地域要件設定
	(11)「地域要件設定」⇒追記											
207	配水管布設替工事（北條町19・20工区）	藤井寺市北條町地内	水道施設工事	★	配水管布設替工 φ400ほか 舗装本復旧工	L≒360m 1式	第1四半期	8か月	藤井寺水道センター	電子入札	削除	地域要件設定
	発注計画を見直したため。											
291	庭窪浄水場 二次凝集池攪拌機設備修繕	守口市大庭町二丁目30番18号	機械器具設置工事	▽	攪拌機修繕工	1式	第1四半期	10か月	庭窪浄水場		新規追加	
	発注計画が整ったため。											
292	庭窪浄水場 消防設備修繕	守口市大庭町二丁目30番18号	消防施設工事	★	消防設備修繕工	1式	第1四半期	10か月	庭窪浄水場	電子入札	新規追加	
	発注計画が整ったため。											
293	村野浄水場ほか 排泥設備補修工事	枚方市村野高見台7番2号ほか	機械器具設置工事又は水道施設工事	★	排泥設備補修	1式	第1四半期	9か月	送水管理センター	電子入札	新規追加	
	再公告を行うため。											

令和8年度 大阪広域水道企業団 発注予定 工事 <4月22日臨時公表>

番号	(1) 工 事 名 称	(2) 工 事 場 所	(3) 工事種別	(4) 入札方式	(5) 工 事 概 要	(6) 公告時期	(7) 工期	(8) 発注所属	(9) 入札方法	(10) 変更事項	(11) 備考
----	-------------	-------------	----------	----------	-------------	----------	--------	----------	----------	-----------	---------

