

和歌山市六十谷（むそた）水管橋崩落事故に伴う支援活動について

1. 概要

令和3年10月3日（日）に発生した和歌山市六十谷水管橋（口径900ミリ2連）の崩落事故により市内の紀の川以北の地域（約6万世帯）が断水したことから、当企業団は日本水道協会の要請により応急給水等の支援活動を実施した。

2. 復旧の経過

- 10月3日（日） 六十谷水管橋崩落 紀の川以北の地域の約6万世帯が断水
 10月4日（月）～10月12日（火） 応急給水（ピーク時167台の給水車が活動）
 10月6日（水） 仮設管布設工事開始
 10月8日（金） 仮設管布設工事完了 配水池への通水開始
 10月9日（土） 午前から紀の川以北の一部の地域への給水開始
 10月10日（日） 紀の川以北の全域において給水開始

3. 大阪広域水道企業団の支援活動

日本水道協会大阪府支部長から応急給水車の派遣等支援の要請があり対応

- 応急給水 10月4日（月）～10月12日（火） 9日間活動
 活動箇所：医療機関、小・中学校、福祉施設、公園等
 給水車7台 職員延べ138名派遣
 ※水道センターからは藤井寺・泉南・大阪狭山・阪南・熊取・岬水道センターの職員及び給水車を派遣。ただし、阪南水道センターは職員のみ派遣
- 通水作業 10月10日（日）～10月13日（水）4日間活動
 仮設配管布設に伴う水質の確認と排水作業
 職員3名、延べ12名派遣（大阪市水道局と企業団職員による4班13名で編成）
- 給水拠点 10月8日（金）～10月9日（土）岬水道センターに開設 給水車7回給水

■派遣状況の内訳

活動日	派遣状況（派遣職員延べ150名）	
	応急給水	通水作業
4日（月）	給水車3台 職員10名	
5日（火）	給水車3台 職員10名	
6日（水）	給水車7台 職員18名	
7日（木）	給水車7台 職員24名	
8日（金）	給水車7台 職員16名	
9日（土）	給水車7台 職員16名	
10日（日）	給水車7台 職員22名	職員3名
11日（月）	給水車7台 職員16名	職員3名
12日（火）	給水車2台 職員6名	職員3名
13日（水）		職員3名