

水道事業統合に関するスケジュール

年度	月	スケジュール案
23	2~	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 水道事業統合検討委員会の設置 (大阪市、市町村、企業団) </div>
24		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 【課題】 ・浄水場の適正配置 ・企業団議会の構成 ・料金への影響、決定方法 ・職員の移籍 など </div> <p>・規約の改正 (H25.2 議会)</p>
25		<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; text-align: center;"> 事業承継手続き </div> <div style="border: 3px double black; padding: 5px; text-align: center; margin-top: 10px;"> 企業団と大阪市の組織統合 </div>
26		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 【課題】 ・府域一水道の組織形態 (一元的ガバナンスの確立の必要性) など </div>
27~		<p>・順次、受水市町村との一水道に移行</p> <div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; text-align: center; margin-top: 10px;"> 企業団による府域一水道の完成 </div>